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1 Johdanto 
 
Toimiessani työharjoittelijana ja tuottajana Art Festivo 2011 kulttuurifestivaalin 
työryhmässä, havaitsin työryhmän toimintakulttuurissa ja toimintamalleissa 
kehittämistarpeita. Huomasin, ettei paikallisten nuorten tarpeita ja voimavaroja 
juurikaan otettu huomioon tapahtuman tuotantoprosessissa. Opinnäytetyöni 
tavoitteena on tutkimusavusteisen kehittämistoiminnan ja sosiokulttuurisen 
innostamisen kautta kehittää jo olemassa olevia, perinteisiä toimintamalleja sekä luoda 
uusia toimintamalleja. Art Festivo on Parkanon kaupungin omaksi 
kulttuuritapahtumaksi profiloitunut, noin viikon mittainen kaupunkifestivaali, jota on 
järjestetty säännöllisesti vuodesta 1993 alkaen. 
  
Käyttäjä- ja toimijalähtöisen Parkanon kaupungin kulttuuripalveluiden ja Art Festivo -
kulttuurifestivaalin tuotantoprosessimallin kehittäminen voi toimia esimerkkinä tai 
innostavana mallina muille keskisuurten kaupunkifestivaalien tai tapahtumien 
järjestäjäorganisaatioille.  
  
Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, miten kehittää Art Festivo - tuotantoprosessia 
jäntevämmäksi ja osallistavammaksi. Toisena tavoitteena on pohtia paikallisten 
järjestöjen ja seurojen asemaa tapahtuman tuotantoprosessissa tulevaisuudessa. 
Lisäksi kysytään, miten parkanolaisten nuorten ääni saadaan kuuluviin, ja miten 
nuorten intoa ja osaamista voidaan hyödyntää Art Festivo -kulttuurifestivaalin 
tuotannossa, toteutuksessa ja arvioinnissa? Lopuksi opinnäytetyössä pohditaan, miten 
avoimuutta ja sosiaalista vuorovaikutusta on mahdollista lisätä työryhmän sisällä.  
  
Tulen käsittelemään työssäni Art Festivo -kulttuurifestivaalin tuotantoprosessia vain 
osallisuuden ja sosiokulttuurisen innostamisen näkökulmasta. Opinnäytetyö sisältää 
myös kolmen nykyiseen työryhmään kuuluvan henkilön näkemyksiä tuotantoprosessin 
kehittämistarpeista. En tule arvioimaan nykyisen Art Festivo -kulttuurifestivaalin 
sisältöä tai toteutusta. Rajaukseni perustuu siihen, että pyrin pelkästään kehittävään 
työotteeseen tuotantoprosessin osalta. 
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Empiirinen aineistoni käsittää kolme teemahaastattelua. Olen haastatellut kolmea Art 
Festivo -työryhmän jäsentä 24.5.2011 Parkanossa. Haastattelut on nauhoitettu ja 
aineisto on litteroitu tekstimuotoon, sekä analysoitu Tuomen ja Sarajärven (2009) 
aineistolähtöistä sisällönanalyysiä hyödyntäen. Lisäksi käytän opinnäytetyössäni omia 
muistiinpanojani Art Festivo - työkokouksista sekä huhtikuussa 2011 toteutetusta Art 
Festivo -kulttuurifestivaalista. Nuorten osallisuuden osalta hyödynnän 
parkanolaisnuorille keväällä 2011 tehtyä kyselyä (Nordling, 2011) liittyen nuorten 
toiveisiin nuorisotyön osalta. Kyselyssä kävi hyvin selkeästi ilmi, että nuoret toivovat 
mahdollisuutta osallistua tapahtumien järjestämiseen Parkanossa (nuorten 
tapahtumaryhmät). Lisäksi työtäni viitoittaa edellä mainittu kirjallisuus. 
  
Työssäni viittaan Toikon ja Rantasen (2009) kirjaan Tutkimuksellinen 
kehittämistoiminta. Oman kehittämistyöni pohjaan kirjassa esitettyyn spiraalimalliin. 
Spiraalimalli edellyttäisi usean vuoden pitkäjänteistä ja järjestelmällistä 
kehittämistoimintaa, mutta sovellan sitä ketterämmin suunnitellen, kehittäen ja 
arvioiden muutaman syklin verran. Toivon tämän kartoituksen auttavan festivaalin 
edelleen kehittämisessä ja tulevien tapahtumien toteuttamisessa Parkanossa. Omassa 
opinnäytetyössäni ensimmäinen kehä muodostuu siitä, miten Art Festivo on 
aikaisemmin toteutettu. Henkilökohtaisesti olen osallistunut vuoden 2011 tapahtuman 
suunnitteluun ja toteutukseen sekä tehnyt näistä havaintoja ja arvioita. 
  
Opinnäytetyössäni reflektoin erityisesti vuoden 2011 toimintaa ja teen 
kehittämisehdotuksia tulevien vuosien tuotantoprosesseja varten. En voi varmistaa, 
että spiraalin toinen kehä toteutuu, mutta tämän tyyppinen kehittäminen olisi 
mielestäni tulevaisuuden kannalta järkevää, elinvoimaisen Art Festivon takaamiseksi. 
Toivon tämän esikartoituksen auttavan festivaalin kehittämiseen tulevaisuudessa. 
  
Opinnäytteeni tuloksia voidaan ensisijaisesti hyödyntää Parkanon Art Festivon 
tuotantoprosessin kehittämisessä. Tuloksia voidaan myös hyödyntää soveltaen muiden 
pienten tai keskisuurten kaupunkifestivaalien ja muiden tapahtumien suunnittelussa, 
toteutuksessa ja arvioinnissa paikallisuus ja tapahtuman tavoitteet huomioiden.  
Aineistonkeruun yhteydessä haastatelluille on luvattu, ettei heidän henkilöllisyyttään 
paljasteta. Tämän vuoksi kaikki haastatteluaineistot on opinnäytetyössä yhdistetty ja 
analysoitu aineistolähtöisen sisällönanalyysin menetelmällä. Suoria lainauksia ei voida 
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käyttää, mutta jossain tapauksissa yleiskielelle muokattuja lainauksia hyödynnetään. 
Työn tilaajana toimii Art Festivo työryhmä Parkanosta. Työ toimitetaan 
hyödynnettäväksi Parkanon kaupungin sivistystoimeen, joka koordinoi Art Festivo -
työryhmän toimintaa. 
2 Sosiokulttuurinen innostaminen ja osallisuus kehittämisen 
viitekehyksenä 
 
 Työn teoreettinen viitekehys pohjautuu sosiokulttuurisen innostamisen ja osallisuuden 
käsitteisiin. Lisäksi määrittelen lyhyesti, mitä tarkoitan kehittävällä työotteella 
tuotantoprosessissa. Lopuksi avaan aineistolähtöisen sisällönanalyysin menetelmän, 
jonka avulla olen työstänyt empiirisen aineiston (haastattelut.) Sosiokulttuurinen 
innostaminen ja osallisuus ovat kehittävän työotteen elementtejä. Opinnäytteessäni 
lähestyn sosiokulttuurista innostamista tuottajan osaamisen näkökulmasta. Art Festivoa 
koskeva käytännön tuotantotoiminta on Parkanossa jo nykyisellään melko sujuvaa. 
Paikkakunnalla on teknisiin järjestelyihin ja puitteisiin liittyvää osaamista 
esiintymispaikkoineen, musiikkiopistoineen, tarvittavine välineineen, 
turvallisuusasioiden huomioimiseen jne. Tuotanto tehdään kuitenkin minimiresurssein 
joko oman työn ohella tai vapaaehtoisvoimin. Resurssien vähyys näkyy siinä, että aikaa 
ja tilaa tapahtuman uudistumiselle ei juuri ole. Tämä puolestaan saattaa alkaa ajan 
myötä näkyä tapahtuman hiipumisena. Näin voi käydä, ellei mukaan kutsuta uusia 
toimijoita ja nimetä yhtä selkeää vastuuhenkilöä tai innostaja-tuottajaa, joka 
kannattelee koko tuotantoprosessia päätoimisesti riittävän pitkän ajan ennen Art 
Festivoa ja sen jälkeen. Edellä mainituista seikoista johtuen olen käsitteellistänyt 
opinnäytetyöni sosiokulttuurisen innostamisen ja osallisuuden käsitteiden avulla.  
2.1 Sosiokulttuurinen innostaminen ja osallisuus 
 
 Sosiokulttuurinen innostaminen on syntynyt Ranskassa toisen maailmansodan jälkeen 
demokraattisten arvojen elvyttämiseksi. Innostaminen on johdettu latinankielisestä 
sanasta anima/animus, jossa korostuu dynaaminen elämän ja hengen antaminen, 
"elähdyttäminen". Alun perin innostaminen on ammattina yhdistetty lähinnä 
vapaaehtoistyöhön ja nuorisotyöhön, joista se on laajentunut muuhun 
yhteiskunnalliseen toimintaan. Innostaminen syntyi vastauksena sellaisiin 
yhteiskunnallisiin tarpeisiin, joihin liittyi ristiriitaisia ilmiöitä. Teollistuminen lisäsi 
työttömyyttä, jonka seurauksena vapaa-aika lisääntyi. Tämän myötä tuli tarve kehittää 
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kulttuuriteollisuutta. Teollisuuden mukanaan tuoma kaupungistuminen lisäsi ihmisten 
yksinäisyyden ja juurettomuuden tunteita, mutta loi toisaalta uudenlaisia 
kommunikaatioverkostoja. Vaikka massamedioiden kehitys passivoi perinteistä 
osallistumista, se loi samalla uusia sosiaalisen innostamisen muotoja. Kulttuurinen 
elitismi vahvistui kasvattaen eroa kansankulttuurin ja korkeakulttuurin välillä. Syntyi 
Éducation populaire -liike, joka keskittyi työväestön kouluttamiseen ja vapaa-ajan 
toimintaan. (Kurki 2000, 11–19.) 
 
Innostaminen perustuu ihmisten omaan toimintaan, joten vastuu ei kuulu pelkästään 
innostajalle. Innostajan rooli korostuu yleensä projektin alkuvaiheessa, sillä hänen 
vastuullaan on pohjatyön tekeminen, organisointi ja ihmisten kiinnostuksen 
herättäminen, herkistäminen ja motivointi. Tärkeätä on myös arviointi projektin aikana 
ja sen jälkeen. Innostajalla pitää olla globaaleja visioita, vastuullisuutta, 
itsekriittisyyden kykyä, tutkimuksellista ja luovaa henkeä sekä vakavuutta täyttää 
antamansa lupaukset. (Kurki 2000 81–83.) Innostaminen on tullut yhä 
ammattimaisemmaksi myös Suomessa. 
 
Innostamisen metodologinen lähtökohta on aina ihmisten oma osallistuminen. 
Käytännössä innostamisen toiminnan osallistava metodologia tarkoittaa yksinkertaisesti 
sitä, että ihmiset toimivat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa yhteisen päämäärän 
suuntaan. (Kurki 2000, 88–89) 
 
Paciano Fermoson (Kurki 2000, 14) mukaan sosiokulttuurisen innostamisen avulla 
pyritään kulttuurisen demokratian saavuttamiseen. Innostaminen on siten 
kasvatuksellinen toimintamuoto yhteiskunnan parantamiseksi. Samalla se on asenne, 
joka sisältää sekä ammatillisen kutsumuksen että sitoutumisen. Innostamisen 
tavoitteena on ihmisten oman osallistumisen avulla luoda kasvattava, solidaarisuuden 
arvot tiedostava yhteiskunta. Innostamista voidaan soveltaa kaikilla elämänaloilla ja 
sen keskeisiä käsitteitä ovat yhteisöllisyys, osallistuminen, herkistyminen, dialogi, 
luovuus ja toimintaan sitoutuminen. (Kurki 2000, 14.) 
 
Sosiokulttuurinen innostaminen on ihmisten välistä vuorovaikutusta, jolla pyritään 
esimerkiksi vapaa-ajantoiminnan järjestämiseen. Innostamisen tarkoituksena on luoda 
yksilölle sosiaalisia verkostoja, esimerkiksi harrastustoiminnan kautta. Tarkoituksena on 
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herätellä erilaisia tunteita sekä avata innostettavien maailmankuvaa ja lisätä 
kiinnostuksen kohteita ympäristöään kohtaan. Lisäksi innostamisella tavoitellaan 
ihmisten välistä kommunikaatiota ja tuetaan kommunikaatiota koskevaa 
oppimisprosessia. Yksilöä opetetaan tekemään päätöksiä sekä olemaan dialogissa 
muiden kanssa. (Kurki, 2008) 
 
Osallisuuden käsite sisältyy vahvasti sosiokulttuurisen innostamisen määritelmään jo 
sinänsä. Työssäni haluan kuitenkin nostaa osallisuuden käsitteen myös erillisenä 
terminä. Näin pyrin korostamaan parkanolaisten osuutta ja mahdollisuuksia Art 
Festivon kehittämisessä. 
  
Osallisuuden käsitettä on määritelty hyvin monella tavalla näkökulmasta riippuen. 
Opinnäytetyössäni ja Art Festivon kehittämistyössä rajaan osallisuuden määritelmää 
käytännönläheisesti siten, että se voi hyödyntää juuri opinnäytteenäni olevaa 
kehittämistyötä. Tässä yhteydessä tarkoitan osallisuudella erityisesti parkanolaisten 
mahdollisuutta halutessaan osallistua paikallisen kaupunkikulttuurin kehittämiseen. 
  
Yhtenä perinteisenä osallisuuden mittarina käytetään Arnsteinin (1969) osallistumisen 
kahdeksanportaista asteikkoa. Portaikko luo pohjan osallisuus-käsitteen eri tasojen 
hahmottamiselle. Asteikon alapäässä (portaat 1-3) ovat manipulaatio, terapia ja 
tiedonsaanti, joissa ihminen on lähinnä toiminnan kohteena. Seuraavalla tasolla 
(portaat 4 ja 5) ovat konsultointi ja yhteissuunnittelu, joissa ihmiselle tarjotaan 
mahdollisuutta tulla kuulluiksi. Ylimmillä osallistumisen tasoilla (portaat 6-8) ihmisen 
osallisuus on vahvinta. Nämä portaat ovat kumppanuus, delegoitu toimivalta sekä 
kansalaisvalvonta. (Gretschel 2002,82) 
 
Toikko (2006) on muokannut Arnsteinin osallisuuden portaat yksinkertaisemmaksi 
viisitasoiseksi kokonaisuudeksi:  
 
taso 1. Ei osallistumista (no involvement)  
taso 2. Rajoitettu osallistuminen (limited involvement)  
taso 3. Kasvava osallistuminen (growing involvement)  
taso 4. Yhteistoiminta (collaboration)   
taso 5. Kumppanuus (partnership)  
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Kuvio 1.  Toikon viisitasoiset osallisuuden portaat. (Toikko ja Rantanen 2009, 36.) 
 
Opinnäytetyöni tavoitteena on lisätä parkanolaisten osallistumismahdollisuuksia 
erityisesti Toikon määrittelemien yhteistoiminnan ja kumppanuuden tasoilla. 
Yhteistoimintaa on mahdollista toteuttaa mm. Art Festivon sisällön suunnittelussa ja 
toteutuksessa. Kumppanuus voisi Artin osalta tarkoittaa sekä sisällön suunnittelua että 
ositettua budjettia esimerkiksi siten, että nuorilla olisi tietty rahasumma käytettävissään 
Art Festivon ohjelman hankintaan itsenäisesti. Nuoret voitaisiin ottaa mukaan 
tuotantoprosessiin varsinaisen työryhmän rinnalle. Tuotantoprosessissa voisi toimia 
nuorten itsensä nimeämä, esimerkiksi nuorisopalveluiden alaisuudessa toimiva 
ohjaustyöryhmä. Art Festivon kehittämistyössä voidaan hyödyntää myös muita 
osallisuuden tasoja, kuten rajoitettua osallistumista ja kasvavaa osallistumista. 
Esimerkiksi konsultoiva kuuleminen, mielipidekyselyt ja kirjalliset palautteet voidaan 
kerätä festivaaliin osallistuneilta hyödynnettäväksi seuraavan vuoden festivaalin 
suunnittelussa. Tämä perinteinen tapa osallistaa tapahtumaosallistujia. 
 
Osallisuus on puheenvuoron ja äänen antamista myös sellaisille yksilöille ja 
ihmisryhmille, jotka perinteisessä toimintakulttuurissa jätetään suunnittelun, 
toteutuksen ja arvioinnin ulkopuolelle, toiminnan kohteeksi. Tällaisia ryhmiä ovat 
esimerkiksi lapset, nuoret, vammaiset ja vanhukset sekä köyhät, lukutaidottomat ja 
syrjäytyneet. (Lapsen ääni - tarina minulta 2011, 11.) Art Festivo voisi tarjota loistavan 
mahdollisuuden myös näiden ryhmien osallisuuden vahvistamiselle. 
2.2 Kehittävä työote tuotantoprosessissa 
 
Ei osallistumista 
Rajoitettu 
osallistuminen 
Kasvava osallistuminen 
Yhteistoiminta 
Kumppanuus 
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 Kehittävä työote lähtee omista tarpeista ja kokemuksista (koetut, usein vastaantulevat 
ongelmat ja kysymykset) tai organisaation tarpeista (määritellyt kehittämiskohteet, 
painopisteet). Kehittävä työote edellyttää myös (koettua) osallisuutta, uudistavaa 
asennetta, jatkuvaa arviointia, kumppanuuksia, verkostoja ja yhteistyötä. (Jyväskylän 
ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu 2007.) 
 
Kehittämistoiminta on ennen kaikkea sosiaalinen prosessi. Se edellyttää ihmisten 
aktiivista osallistumista ja vuorovaikutusta. Osallistuminen perustuu dialogiin, jonka 
avulla eri osapuolet voivat avoimesti tarkastella kehittämistoiminnan perusteita, 
toimintatapoja ja tavoitteita. Nykyisin kaikessa kehittämistoiminnassa korostetaan 
osallisuuden merkitystä. Osallistavasta kehittämisestä on tullut eräänlainen muoti-ilmiö. 
(Toikko ja Rantanen 2009, 89.) 
 
Kehittäminen nähdään usein konkreettisena toimintana, jolla tähdätään jonkin selkeästi 
määritellyn tavoitteen saavuttamiseen. Esimerkiksi projektitoiminta etenee 
systemaattisena prosessina, jonka onnistumista voidaan arvioida sen mukaan, kuinka 
hyvin prosessin alussa määritelty tavoite saavutetaan. Kehittämisellä voidaan pyrkiä 
toimintatavan tai toimintarakenteen muuttamiseen. Toimintatapaa koskeva 
kehittäminen voi suuntautua suppeimmillaan yhden työntekijän työskentelyn 
kehittämiseen, mutta sillä voidaan tarkoittaa myös laaja-alaista koko organisaation 
yhteisen toimintatavan selkeyttämistä. Esimerkiksi työprosessin mallinnukset ovat 
toimintatavan kehittämistä. (Toikko ja Rantanen, 2009, 14.) 
 
Innovatiivinen suunnittelu on yksi tapa luoda utopiaa. Suunnittelussa määritellään 
tulevaisuutta analysoimalla todellisuutta. Suunnittelun pohjaksi saadaan näin laajempi 
visio siitä kokonaisuudesta, jota toiminta koskee. Suunnittelu on tie, jota voidaan 
seurata, ja siksi se on selkeästi jaettu eri vaiheisiin. Vaikeuksia pyritään ennakoimaan. 
Suunnitellaan myös ne keinot, jotka kulloinkin tilanteisiin sopivat. Suunnittelun avulla 
pyritään ylläpitämään tasapainoa ja murtamaan muutosvastarintaa. Puhtaasti 
innovatiiviseen suunnitteluun tulee kuitenkin liittää rationaalinen, tehokkuutta 
tavoitteleva ulottuvuus. Vain siten päästään eteenpäin. Oleellista on, että innostaminen 
on kollektiivinen prosessi, johon kaikki toimintaan osallistuvat voivat vaikuttaa. 
Suunnitelman toteuttamiseen sitoudutaan yhteisesti. (Kurki 2000, 120.) 
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Hyvä kehittämistyön prosessi voidaan kuvata kokemuksellisen oppimisen periaatteiden 
kautta. Tällöin oppiminen nähdään tiedon luomisen yhteistoiminnallisena prosessina. 
Tämä prosessi tapahtuu vuorovaikutuksessa ympäristön ja toimijoiden kanssa. 
(Leppilampi ja Piekkari 1999, 9.) 
 
Tuotantoprosessilla tarkoitan eri tuotantovaiheiden muodostamaa ketjua. Art Festivon 
osalta tuotantovaiheita oli kolme: suunnittelu- ja esituotantovaihe, tuotannon toteutus 
sekä purku-, palaute- ja jälkimarkkinointivaihe. 
  
Kehittävällä työotteella tuotantoprosessissa tarkoitan tässä opinnäytetyössä festivaalin 
suunnittelun, esituotantovaiheen, toteutuksen ja purun tarkastelua 
kehittämiskokonaisuuksina, joita koskevan analyysin avulla festivaalia voidaan 
tulevaisuudessa uudistaa. 
3 Kehittämiskohteena Art Festivo -festivaali Parkanossa 
 
 Opinnäytteeni kehittämiskohteena on perinteikäs Art Festivo -festivaali Parkanossa. 
Kehittämisen kannalta on tärkeää ymmärtää festivaalin toimintaympäristöä sekä 
historiaa. Molemmat tekijät selittävät, miksi Art Festivo on nykyisenkaltainen 
tapahtuma. 
 
Suunnittelu- ja esituotantovaihe alkoi elokuussa 2010 ja siihen kuului Art Festivo - 
työryhmän säännölliset kokoukset, alustavan projektisuunnitelman laatiminen, 
ohjelmasisällön ja projektiaikataulujen suunnittelu ja koordinointi, artistineuvottelut ja 
esisopimuksien laatiminen, yhteystietojen päivittäminen ja dokumentointi, työtehtävien 
jakaminen, tekniikkatarjousten lähettäminen, yhteistyökumppaneiden kartoitus, 
tiedotus, markkinointi ja sponsorineuvottelut, kustannuslaskelmien koordinointi ja 
aluesuunnittelu sekä näiden tarkennukset prosessin edetessä. 
 
Suunnittelu- ja esituotantovaihe alkoi elokuussa 2010 ja se koostui:  
 
 Art Festivo -työryhmän säännöllisistä kokouksista, 
 alustavan projektisuunnitelman laatimisesta,  
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 ohjelmasisällön ja projektiaikataulujen suunnittelusta ja koordinoinnista sekä 
artistineuvotteluista, 
 esisopimuksien laatimisesta ja yhteystietojen päivittämisestä,  
 dokumentoinnista, työtehtävien jakamisesta ja tekniikkatarjousten 
lähettämisestä,  
 yhteistyökumppaneiden kartoituksesta, tiedotuksesta, markkinoinnista ja 
sponsorineuvotteluista sekä  
 kustannuslaskelmien koordinoinnista, aluesuunnittelusta sekä näiden 
tarkennuksista prosessin edetessä. 
 
Toteutus eli suorite sijoittui ajanjaksolle 1.-3.4.2011.  Tapahtumapaikkoja oli viisitoista 
ja erilaisia festivaaliin kuuluvia tapahtumia kaikkiaan kolmekymmentä. Ohjelmasisältö 
oli monipuolista ja suunnattu monenikäisille. 
Purku-, palaute- ja jälkimarkkinointivaiheeseen kuuluivat festivaalirakennelmien ja 
mainosten purkaminen ja poistaminen raportointi, yhteistyökumppaneiden ja 
sponsoroiden palkitseminen (gaala-ilta) sekä työryhmän palaute- ja kehityskeskustelut. 
3.1 Parkano - Art Festivon kotikaupunki 
 
Parkano sijaitsee Pirkanmaan maakunnassa. Kaupungissa asuu alle 7000 ihmistä, ja 
sen pinta-ala on 909,66 km2, josta 57,50 km2 on vesistöjä. Parkanon naapurikuntia 
ovat Ikaalinen, Jalasjärvi, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Kihniö ja Ylöjärvi. 
 
Parkano on ollut viime vuosikymmeninä tuntuvan rakennemuutoksen kohteena, minkä 
seurauksena työttömyys on melko korkea ja muuttotappio huomattava.  Työttömyys 
on kuitenkin ollut pääosin laskussa 2000-luvulla laskien Pirkanmaan keskitasolle 
vuonna 2006. Vuonna 2007 Parkanon työttömyys laski reilusti Pirkanmaan ja 
valtakunnan keskiarvon alapuolelle. Viiden vuoden aikana työttömyysprosentti on lähes 
puolittunut vuoden 2007 keskiarvon ollessa 7,6 %. 
 
Kaupungin kulttuuripalvelut ylläpitävät Parkanon kaupungin useita eri kulttuurikohteita, 
joiden palveluja halutaan tarjota niin paikallisille asukkaille kuin matkailijoillekin. 
Parkanon kaupungin kulttuuripalvelut luovat edellytyksiä taiteen harjoittamiselle ja 
kulttuurin tuottamiselle myöntämällä avustuksia taideyhdistyksille, harrastajaryhmille 
sekä yksityisille taiteen harjoittajille. Kotiseutu- ja Metsämuseo toimivat kunnallisina 
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museokeskuksina. Ne hankkivat, säilyttävät ja esittelevät parkanolaista sekä alueellista 
kulttuuri-, luonnon- ja kotiseutuperintöä. 
 
Parkanon kaupungin kulttuuritoimi tuottaa Parkanossa järjestettävät Kansallisen 
veteraanipäivän juhlan, itsenäisyyspäivän juhlan, joulurauhan julistuksen sekä erilaisia 
kulttuuri- ja teatteriretkiä. Muita kulttuuritilaisuuksia järjestetään yhteistyössä 
järjestöjen ja yhteisöjen kanssa. Art Festivo - musiikki- ja kulttuuritapahtuma on 
ohjelmasisällöltään laadukas, jokavuotinen kulttuurikatselmus, joka on järjestetty 
Parkanossa vuodesta 1993 lähtien.  
 
3.2  Art Festivo -kulttuurifestivaali 
 
 Art Festivo -festivaalin vaiheiden ja historian kuvaaminen on vaikeaa, koska Art 
Festivoa koskevia vaiheita ei ole juurikaan dokumentoitu. Ainoat olemassa olevat 
dokumentit ovat vuosittain painetut käsiohjelmat, joita ei kuitenkaan lukuisista 
etsinnöistä huolimatta löytynyt kaupungin arkistoista. Alla oleva aineistoni 
kulttuurifestivaalin synnystä ja sen eri vaiheista pohjautuu sähköposteihin (8.9.2011 ja 
14.9.2011) festivaalin perustajan Tommi Santin kanssa sekä keskusteluun (24.5.2011) 
Parkanon kaupungin sivistystoimenjohtajan kanssa. 
 
Art Festivo -kulttuurifestivaali syntyi 90-luvun alussa Parkanossa silloisen 
musiikkiopiston rehtorin Pekka Kallion ja huilunsoiton opettajan Tommi Santin 
yhteisestä ajatuksesta. Elettiin lama-aikaa ja kuntasektorilla käytiin vilkasta keskustelua 
muun muassa musiikkiopiston tarpeellisuudesta ja kuntaosuuksien vähentämisestä. 
Kallio ja Santti pyrkivät todistamaan opiston ”tarpeellisuuden”. He pohtivat keinoja 
musiikkiopiston säilyttämiseksi Parkanossa. Santin idean pohjalta Kallio ja Santti 
lähtivät kehittämään viikonlopputapahtumaa, joka koostuisi konserteista ja 
mestarikursseista. (Santti 8.9.2011) 
 
Tästä ajatuksesta kehittyi ensimmäinen Art Festivo -kulttuurifestivaali. Festivaalin 
vetovastuu käytännön osalta, oli alussa pääasiassa Tommi Santin harteilla. Hänen 
henkilökohtaisten kontaktiensa avulla saatiin muun muassa Suomen eturivin huilistit 
festivaalin esiintyjiksi. Kulttuurifestivaalin oli tarkoitus olla kertaluonteinen tapahtuma, 
mutta sen suosio oli niin suuri, että sille haluttiin jatkoa. Hiljalleen myös puheet 
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musiikkiopiston tarpeellisuudesta jäivät, kun kaupungin päättäjät näkivät musiikin ja 
kulttuurin vaikutuksen kaupungin elämässä. (Santti 8.9.2011.) 
 
Art Festivon tuotanto on perustunut alusta lähtien Ylä-Satakunnan musiikkiopiston ja 
Parkanon kaupungin työntekijöiden omien töidensä ohessa annettuun työpanokseen. 
Lisäksi vapaaehtoisilla on ollut roolinsa festivaalin toteuttamisen mahdollistamiseksi. 
Taloudellinen vastuu on ollut Parkanon kaupungilla. Käytännössä on pyritty menojen 
kattamiseen tapahtuman tuloilla. Kaupungilla on ollut niin sanottu tappiotakuu. 
Tapahtuman tuloista suurimman osan muodostavat lipputulot. Ulkopuolista rahoitusta 
on hankittu myymällä mainostilaa, millä on pyritty kattamaan tapahtuman markkinointi. 
(Santti 14.9.2011) 
 
Sivistystoimenjohtaja Harri Hiitti (keskustelu 24.5.2011) kertoo, että Art Festivo oli 
kolme ensimmäistä toimintavuottaan täysin Parkanon oma kulttuurifestivaali. Tämän 
jälkeen mukaan tuli Kihniön kunta ja myöhemmin myös Kankaanpään kaupunki sekä 
Karvian ja Kihniön kunnat. Vuoden 2011 Art Festivossa mukana oli Parkanon lisäksi 
vain Kihniö. 
 
Syyskuussa 2010 Jämijärven, Kankaanpään ja Parkanon monikuntaliitos sai 
esiselvitystyöhön anotun taloudellisen tuen. Selvitystyön perusanalyysi tehtiin 
syyskaudella 2010. Kevään 2011 aikana rakennettiin käsitys siitä, minkälainen uusi 
kunta ja sen toiminnalliset rakenteet tulisivat olemaan. Sopimusluonnokset valmistuivat 
keväällä 2011 ja kuntalaisia informoitiin kuntakohtaisilla infotilaisuuksilla ja 
kuntaliitoslehdellä. Valtuustot päättävät hankkeen jatkosta loppuvuodesta 2011. Se 
miten mahdollinen monikuntaliitos vaikuttaa Art Festivoon ja sen tuotantoprosessiin, 
jää nähtäväksi. 
  
Vuoden 2011 Art Festivo -kulttuurifestivaali oli järjestyksessään kahdeksastoista ja 
ohjelmasisällöltään festivaali on muuttunut alkuvuosista viihteellisempään suuntaan, 
silti unohtamatta juuriaan. Tommi Santti kertoo sähköpostissaan (14.9.2011), että 90- 
luvun alussa klassinen musiikki ja etenkin huilut olivat festivaaliohjelman perusta. 
Tuolloin festivaaliohjelma sisälsi konsertteja ja mestarikursseja kulloinkin esillä olevista 
soittimista. Teema vaihtui vuosittain. Ohjelmalinjalla pyrittiin tarjoamaan monipuolisesti 
sellaista, mitä ”maaseudulla” ei yleensä kuulla. Mestarikurssit olivat todella suosittuja ja 
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yleensä ne myytiin loppuun parin viikon sisällä julkistamisesta. Santin vetäytyessä 
työryhmästä 2000-luvun alussa myös huilumusiikki on jäänyt ohjelmistosta. Klassinen 
musiikki on edelleen olennainen osa festivaalin ohjelmasisältöä, vaikka ohjelmalinjan 
terävintä kärkeä edustaakin viihde- ja populaarimusiikki. Art Festivon työryhmään 
kuului ensimmäiset kymmenen vuotta 2-3 henkilöä, mutta 2000-luvulle tultaessa sekin 
on vähitellen laajentunut. 
 
Vuoden 2011 Art Festivo -työryhmässä oli yhteensä yhdeksän jäsentä. 
Kulttuurifestivaalin tuotanto-organisaatio koostui Parkanon kaupungin ja Kihniön 
kunnan nimeämästä työryhmästä sekä tapahtumatuotannosta vastaamaan palkatusta 
tuottajasta. 
 
2011 Art Festivo työryhmä: 
 
- Harri Hiitti, puheenjohtaja Parkanon kaupungin sivistystoimenjohtaja 
- Reino Rauhala, Parkanon kaupungin vapaa-aikatoimen johtaja 
- Taina Nevanperä, sihteeri, Parkanon kaupungin nuorisotyön tekijä 
- Jukka Lehtinen, Ylä-Satakunnan musiikkiopiston rehtori 
- Veli-Matti Heinisuo, Ylä-Satakunta lehden päätoimittaja 
- Arto Järvelä, Pro-Parkano ry:n ja Parkanon yrittäjät ry:n puheenjohtaja 
- Ari Tuomisto, Käenkoski viihdekeskuksen toimitusjohtaja 
- Jyrki Järventausta, Kihniön kunnan liikunta- ja vapaa-aikatoimi 
- Nils Nordling, vastaava tuottaja 
  
Art Festivo -kulttuurifestivaalia oli tuotettu aiemmin lähes yksinomaan paikallisin 
voimin. Parkanon kaupungin sivistystoimenjohtaja halusi keventää Parkanon kaupungin 
henkilöstön sekä työryhmän työtaakkaa ja vuonna 2011 työryhmään pyydettiin mukaan 
ulkopuolinen vastaava tuottaja. Hänen tehtävänään oli tuoda uutta perspektiiviä 
toimintakulttuuriin sekä suunnittelu- ja tuotantoprosessiin. Tilaajan ja tuottajan välisen 
yhteistyön tavoitteet kirjattiin esituotantosopimukseen toimivan ja vuorovaikutteisen 
sopimussuhteen takaamiseksi. 
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4 Kehittämisprosessi Parkanossa ajalla 1.6.2010–31.8.2011 
 
Suoritin työharjoitteluni Parkanossa 1.6.2010–29.4.2011 välisenä aikana. Työhön 
perehdyttämisestäni vastasi kaupungin nuorisotyöntekijä.  Perehdytys käsitti kolmen 
tunnin tutustumiskierroksen kaupungintalolla ja tapahtumapaikoissa. Samalla 
kartoitettiin yhteystietoja ja yhteyshenkilöitä. Lisäksi kävimme läpi aiempien vuosien 
ohjelmasisältöä ja työryhmän toimintatapoja. Muu taustatieto Art Festivon käytännöistä 
ilmeni vähitellen prosessin kuluessa. Aiempien vuosien budjettitoteutumat ja 
tilinpäätökset eivät olleet käytettävissä kehittämistyössäni. 
 
Art Festivon järjestämisestä vastaava työryhmä kokoontui säännöllisesti noin kerran 
kuukaudessa Parkanon kaupungintalolla. Tapaamisissa kartoitettiin jo tehdyt ja vielä 
tekemättä olevat asiat. Suunnittelu- ja esituotantovaiheen ajan tein työni etätyönä 
kotoani käsin Tampereelta. Tapahtuman toteutuksen ajan tein Parkanossa 
ympäripyöreitä työpäiviä, moninaisten tuotannollisten tehtävien parissa. 
  
Tärkeimmät työtehtäväni tuotantoprosessissa olivat: 
 projektisuunnitelman laatiminen,  
 esiintyjäbuukkaus ja alustavien esiintymissopimusten neuvotteleminen, 
 kulttuurifestivaalin ohjelmasisällön suunnittelu ja koordinointi, 
 projektiaikataulujen hallinta,  
 yhteystietojen päivitys ja dokumentointi,  
 säännöllinen raportointi ja kehitysyhteistyö,  
 kustannuslaskelmien koordinointi sekä 
 kulttuurifestivaalin tuotannolliset tehtävät ja loppuraportointi. 
 
Ajallisesti opinnäytetyöni aineiston kerääminen ja prosessin läpivieminen kesti viisitoista 
kuukautta, kesäkuusta 2010 aina elokuun loppuun 2011. Kehittämisprosessi alkoi 
työharjoitteluperiodini aikana (1.6.2010–29.4.2011), jossa roolini oli toimia Art Festivo 
2011 kulttuurifestivaalin tuottajana sekä toimia osana työryhmäorganisaatiota. 
 
Työharjoittelun aikana keräsin opinnäytetyötäni varten aineistoja systemaattisesti 
havainnoimalla. Pidin tuotantopäiväkirjaa, tein muistiinpanoja ja dokumentoin 
keskusteluja ja sähköpostikeskusteluja. Työharjoittelun jälkeen (29.4.2011–31.8.2011) 
aineiston kerääminen jatkui kolmelle työryhmän jäsenelle tehdyllä teemahaastattelulla 
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sekä haastatteluaineiston litteroinnilla. Tämän jälkeen analysoin haastattelut 
aineistolähtöisen sisällönanalyysin menetelmää soveltaen. 
 
Prosessin kehittämistä koskeva tarve ilmeni työryhmäpalavereissa tekemieni 
huomioiden myötä. Tein muistiinpanoja teemahaastatteluista sekä työryhmän kanssa 
käymistäni keskusteluista ja sähköpostikeskusteluista. Lisäksi suoritin itsearviointia ja 
pidin oppimispäiväkirjaa.  
 
Pitkästä aineistonkeruuajasta huolimatta kukin aineisto oli käytettävissä 
kehittämistyössäni välittömästi, koska keräsin itse aineistot. Teemahaastattelujen 
tulokset ja kehittämisteemat tulevat julki vasta tässä opinnäytteessäni. 
 
4.1 Teemahaastattelut Art Festivo -tuotantoprosessin keskeisille toimijoille 
 
 Keväällä 2011 toteutetut kolmen työryhmän jäsenen teemahaastattelut koskivat 
käytännön kannalta tärkeiksi osoittautuneita teemoja. Teemahaastattelut antoivat 
työryhmän jäsenille mahdollisuuden pysähtyä tarkkailemaan tuotantoprosessia uudesta 
näkökulmasta. 
 
Teemahaastattelu sijoittuu formaaliudessaan lomakehaastattelun ja avoimen 
haastattelun väliin. Haastattelu ei etene yksityiskohtaisten, valmiiksi muotoiltujen 
kysymysten kautta, vaan lomakehaastattelua väljemmin kohdentuen ennalta 
suunniteltuihin teemoihin. Teemahaastattelu on astetta strukturoidumpi kuin avoin 
haastattelu, sillä siinä aiempien tutkimusten ja aihepiiriin tutustumisen pohjalta 
valmistellut teemat, ovat kaikille haastateltaville samoja, vaikka niissä liikutaankin 
joustavasti ilman tiukkaa etenemisreittiä. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 47–48, 66; Eskola & 
Suoranta 2000, 86–87.)  
 
Teemahaastattelussa pyritään huomioimaan ihmisten tulkinnat ja heidän 
merkityksenantonsa. Ihmisten vapaalle puheelle annetaan tilaa, vaikka ennalta 
päätetyt teemat pyritään keskustelemaan kaikkien tutkittavien kanssa.  
Teemahaastattelu on keskustelunomainen tilanne, jossa käydään läpi ennalta 
suunniteltuja teemoja. Teemojen puhumisjärjestys on vapaa, eikä kaikkien 
haastateltavien kanssa välttämättä puhuta kaikista asioista samassa laajuudessa. 
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Tutkijalla on haastattelussa mukanaan mahdollisimman lyhyet muistiinpanot 
käsiteltävistä teemoista, jotta hän voisi keskittyä keskusteluun. Teemat voidaan listata 
esimerkiksi ranskalaisin viivoin. Lisäksi voidaan laatia joitakin apukysymyksiä tai 
avainsanoja keskustelun ruokkimista varten. Teemahaastattelun ei siis tulisi olla 
pikkutarkkojen kysymysten esittämistä tarkassa järjestyksessä paperilta lukien. 
Teemoista ja niiden alateemoista pyritään keskustelemaan varsin vapaasti. 
Teemahaastattelu on sopiva haastattelumuoto esimerkiksi silloin, kun halutaan tietoa 
vähemmän tunnetuista ilmiöistä ja asioista.  (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006) 
 
Toteutin haastattelut yhden päivän aikana Parkanossa. Kaikki haastattelut nauhoitettiin 
ja litteroitiin tekstimateriaaliksi. Litteroitu materiaali työstettiin aineistolähtöisen 
sisällönanalyysin (Tuomi ja Sarajärvi 2009, 108–113.) avulla. Laatimani 
haastattelurunko löytyy liitteestä 1. 
 
Haastattelupaikka valittiin paitsi käytännön syistä, myös siksi, että ajattelin sillä olevan 
merkitystä keskustelun käynnistymisen kannalta. Halusin pyrkiä löytämään 
haastateltaville mahdollisimman luontevat toimintapaikat, joissa teemahaastattelut 
toteutettiin. Kaksi haastattelua toteutettiin haastateltavien omissa työhuoneissa ja yksi 
haastateltavan työpaikalla. Tilaratkaisujen toivoin tuovan haastattelutilanteisiin 
turvallisuuden tunnetta, jotta avoin keskustelu olisi mahdollinen. 
 
Haastatellut sitoutuivat aineiston tuottamiseen ja kertoivat odottavansa 
kehittämisraportin valmistumista. 
 
4.2 Osallistuva havainnointi 
 
 Osallistuvaa havainnointia koskeva dokumentoitu aineisto koostuu tekemistäni 
työryhmäkokousten muistiinpanoista ja oppimispäiväkirjasta, joka toimi myös 
tuotantomuistiona sekä huomioiden ja ideoiden kollaasina. 
 
Tuotantomuistiosta oli eniten hyötyä ohjelmasisällön ja tuotannon suunnittelussa. 
Tuotantomuistioon kirjasin ajatukseni siitä, millaista ohjelmallista sisältöä festivaali oli 
aikaisempina vuosina tarjonnut ja mitkä voisivat tällä kertaa olla työryhmän 
peräänkuuluttamia tuoreita ohjelmallisia uudistuksia. Kirjasin tuotantomuistioon myös 
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hyödylliset yhteystiedot ja ohjelmasisällön rakennusvaiheet, mikä helpotti prosessin 
seurantaa. 
 
Työryhmäkokousten muistiinpanot nostivat parhaiten esiin työryhmän sisäisen ja 
ulkoisen toimintakulttuurin kehittämistarpeen.  Kokousmuistiinpanojen analyysi osoitti, 
ettei työryhmän sisäinen työnjako ja jäsenten osallistuminen prosessin vaiheisiin ollut 
tasapuolinen. Teemahaastatteluissakin esille noussut epäkohta tuotantoprosessin 
käytännön työtehtävien kasaantumisesta marginaalisesti tietyille jäsenille sai näin ollen 
tukea omista kokousmuistiinpanoistani.  
 
Työryhmäkokousten muistiinpanoihin kirjasin kunkin pidetyn kokouksen aikana esille 
nousseet asiat. Ketkä olivat paikalla, miten prosessi eteni, mitä työtehtäviä kenellekin 
annettiin sekä minkälaisella aikataululla asiat haluttiin toteuttaa ja toteutettiin. 
Kirjallisten muistiinpanojen lisäksi tein työryhmän kokouksissa reflektiivistä 
havainnointia yleisestä ilmapiiristä sekä työryhmän jäsenten innokkuudesta osallistua 
keskusteluun ja tapahtuman suunnitteluun. Kävin lisäksi useita keskusteluja työryhmän 
jäsenten kanssa. Nämä keskustelut nostivat esiin työryhmäläisten ajatuksia 
tuotantoprosessin kehittämistarpeista. Ne myös auttoivat osaltaan hahmottamaan 
nykykuvaa Parkanon kaupungin ja Art Festivon vallitsevasta toimintakulttuurista. 
Erityisesti nämä keskustelut vahvistivat käsitystäni siitä, että tuotantoprosessi ja 
työryhmän toimintakulttuuri kaipaavat edelleen kehittämistä. Tämä oli myös kaupungin 
edustajien tahtotila. 
 
Festivaalin aikana tekemistäni muistiinpanoista käy ilmi tuotannon toteutus: 
festivaalituotannon puutteet ja heikkoudet sekä onnistumiset ja vahvuudet. 
Muistiinpanoistani ja festivaalia koskevista havainnoistani ilmeni työryhmän jäsenten 
heikko osallistuminen festivaalin käytännön työtehtäviin. Kolmipäiväisen festivaalin 
aikana, tapasin eri tapahtumapaikoilla kymmenestä työryhmän jäsenestä vain kolme. 
Sain vaikutelman, että osa työryhmän jäsenistä koki festivaalin ainoastaan 
”ylimääräiseksi viikonlopputyöksi”. Yleinen mentaliteetti oli: ”kun kerta meillä on 
tuottaja mukana, niin kyllä kai hän tai muut hoitavat hommat”. Toisaalta 
etukäteisvalmistelut ja järjestelyt oli tehty niin huolella, ettei festivaalin aikana törmätty 
juurikaan ongelmiin, mm. aikataulut pitivät. Tämän perusteella voidaan todeta, että 
tapahtumaorganisaation rutiini on niin vahvaa, ettei tuotannosta tarvitse juuri 
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stressata. Toisaalta rutiinin ja totuttujen tapojen varaan rakentaminen on pitkällä 
tähtäimellä festivaalin onnistumisen kannalta riskialtista. Muistiinpanojeni ja 
havaintojeni perusteella voidaan myös todeta, että lapsille ja nuorille oli tarjolla vähän 
ohjelmaa, mikä näkyi näiden ikäryhmien vähäisenä osallistumisaktiivisuutena.  
 
Osallistuva havainnointi mahdollisti näköalapaikan tuotantoprosessin sisällä. Erityisesti 
alkuvaiheessa tosin koin, että ulkopuolisen oli hankala päästä sisään työryhmän 
toimintaan. Kokonaisuudessaan havaintojen tekeminen oli siis haastavaa. 
Tuotantoprosessin aikana tapahtui paljon myös sellaista, josta kuulin vasta jälkikäteen. 
Puheissa peräänkuulutettiin uutta näkökulmaa, mutta työryhmän toimintakulttuuria ei 
kuitenkaan oltu valmiita muuttamaan. 
 
Minut otettiin vastaan tuotannon ammattilaisena. Ehkä tämä vaikeutti työryhmään 
sisään pääsemistä.  Toisaalta ehdotuksiini esimerkiksi ohjelmasisällöistä suhtauduttiin 
myönteisesti. Työryhmässä oli valtavasti erityyppistä osaamista sekä kokemusta 
massa- ja kulttuuritapahtumien järjestämisestä. Niitä ei kuitenkaan hyödynnetty 
tuotannossa parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä saattoi johtua joidenkin 
työryhmäläisten ajanpuutteesta, haluttomuudesta tai skeptisyydestä osallistua 
tuotantoprosessiin. Tein myös itsearviointia omasta suoriutumisestani ulkopuolisena 
tuottajana. Yritin heijastella panostani omiin ja työryhmän odotuksiin. 
 
Kaikkiaan osallistuva havainnointi toimi muuta aineistoa tukevana tekijänä 
opinnäytetyössäni.  
 
4.3 Aineistolähtöinen sisällönanalyysi 
 
 Aineistolähtöinen sisällönanalyysi perustuu havaintoaineistooni ja työryhmän jäsenille 
tehtyihin teemahaastatteluihin. Aineisto nauhoitettiin ja litteroitiin kirjalliseen muotoon 
ja teksti analysoitiin tässä luvussa kuvatun menetelmän avulla.  
 
Aineistolähtöisen sisällönanalyysin käyttöön päädyin, koska sen avulla oli mahdollista 
eritellä aineistossa ilmeneviä tuotantoprosessin kehitystarpeita. Sisällönanalyysissä 
järjestetään aineisto uudelleen siten, että tutkimuskysymysten kannalta olennaiset 
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havainnot on selkeästi tunnistettavissa. Tämän jälkeen tutkija tekee johtopäätökset, 
joilla hän vastaa asetettuun tutkimustehtävään.  (Grönfors 1982, 161.) 
  
Opinnäytetyössäni aineistolähtöinen sisällönanalyysini pohjautuu Jouni Tuomen ja 
Anneli Sarajärven (2009, 109) esittelemään kahdeksanvaiheiseen malliin. Tuomen ja 
Sarajärven malli etenee seuraavien vaiheiden kautta: 
 
1. Haastattelu kuunnellaan ja kirjoitetaan auki sana sanalta 
2. Haastattelut luetaan ja perehdytään aineistoon 
3. Tekstistä etsitään ja alleviivataan pelkistettyjä ilmauksia 
4. Pelkistetyt ilmaukset listataan 
5. Pelkistetyistä ilmauksista etsitään samankaltaisuudet ja erilaisuudet 
6. Pelkistetyt ilmaukset yhdistetään ja niistä muodostetaan alaluokkia 
7. Alaluokat yhdistetään ja niistä muodostetaan yläluokkia 
8. Yläluokat yhdistetään ja niistä muodostetaan kokoava käsite 
 
Aineiston pelkistämisellä (abstrahointi) Tuomi ja Sarajärvi (2009, 109–110) tarkoittavat 
kootun ja auki kirjoitetun aineiston käsittelyä siten, että kaikki kehittämistyön kannalta 
epäolennainen karsitaan pois. Työssäni pelkistäminen on tehty siten, että aineistosta 
on poimittu tutkimuksen kannalta olennaisia ilmaisuja, jotka on edelleen kirjattu ja 
listattu omaksi koosteekseen. Analyysiyksiköksi on työssäni määritelty yksittäinen sana. 
Yksittäisten sanojen oheen on kirjattu alkuperäisilmaisuja varmistamaan sanojen 
oikeaa tulkintaa. Mallina aineistoni pelkistämisestä on Tuomen ja Sarajärven mallin 
mukaan esimerkki:  
 
Pelkistetty ilmaus Alaluokka Yläluokka Pääluokka, 
yhdistävä 
luokka 
Esimerkiksi: 
”No sanotaanko että meillä 
on ollut työryhmän työnjako 
vähän vaihdellut riippuen 
siitä, mikä on ollut 
painopistealue.” 
Työryhmä 
”Se on aina, vuosi toisensa 
jälkeen, yhtä kiireinen 
prosessi ja tuntuu, että aina 
kovempi ja kovempi kiire vain 
tulee.” 
Työryhmä 
Päätyön ohessa 
Kiire/ajanpuute/ajankäyttö 
Työnjako/työtehtävät 
Suunnittelu/suunnittelun 
aloittaminen 
Selkeyttäminen 
Prosessi/tuotantoprosessi 
Vastuu/vallan 
pirstaloituminen 
Kaavamaisuus 
Resurssit/resurssien puute 
Art Festivo 
tuotanto-
organisaatio ja 
tuotantoprosessi 
Kehittävä työote 
Art Festivon 
tuotantoprosessis
sa 
monitoimijaisena 
yhteistyönä 
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Kiire/ajanpuute/ajankäyttö  
Esimerkiksi: 
”Samantyyppisellä systeemillä 
mielestäni voisi motivoida 
järjestöjä. Esimerkiksi voisi 
olla niin, että pistää niille 
vähän kilpailutyyppisesti 
tapahtuman, että ehdotetaan 
vaikka kolmea 
tapahtumavaihtoehtoa ja 
sitten yhdessä päätetään 
mikä otetaan. Art Festivo 
voisi maksaa nämä 
kustannukset tai vaikka tuhat 
euroa kustannuksista tukea.” 
 Kolmas sektori 
 
”Sitoutuvuustaso ja halu 
osallistua olisi toisenlainen 
kun sieltä pääsisi itse 
tuottamaan niitä asioita.” 
Me-henki 
 
Kolmas sektori 
Verkostot 
Tekijät/toimijat/muut tahot 
Me-henki 
Tavoiteltavuus 
Taloudelliset tukiryhmät 
Kuntayhteistyö/yhteistyöha
lukkuus 
Virkistysretket/vapaaehtois
et/motivointi 
Halu 
osallistua/osallistaminen 
Palvelut/tarjonta/ohjelma 
Asiakaskunta/yleisö 
 
Verkostoyhteistyö  
Esimerkiksi: 
”Kuten olemme aikaisemmin 
puhuneet, niin ehkä myös se 
sitoutuvuustaso ja halu 
osallistua olisi toisenlainen 
kun sieltä pääsisi itse 
tuottamaan niitä asioita.” 
Halu osallistua/osallistaminen 
 
”Määrärahat ovat niukat ja 
toimintaan osallistuva 
väkimäärä on kohtuullisen 
ohut.” 
resurssit/resurssien puute 
 
Kehittämistyö 
Uudet näkökulmat 
Projektikoordinaattori/ulko
puolinen 
tapahtumatuottaja 
Palautekeskustelut 
Yhdistys? (Art-Festivo) 
Innostaminen 
Nuorison 
huomioiminen/nuorten 
oma panos 
tavoitteet/haasteet 
Halu 
osallistua/osallistaminen 
resurssit/resurssien puute 
 
Art Festivon 
kehittäminen 
 
 
Taulukko 1. Esimerkki aineiston pelkistämisestä (abstrahointi) 
5 Art Festivon kehittämistarpeita osallistuvan havainnointini 
pohjalta 
 
Tässä opinnäytetyössä ensisijaiset, Art Festivoa koskevat kehittämiskysymykset ovat:  
 
1. Miten prosessia voitaisiin kehittää jäntevämmäksi ja osallistavammaksi?  
2. Mikä on järjestöjen ja seurojen asema tuotantoprosessissa  tulevaisuudessa?  
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3. Miten parkanolaisten nuorten ääni on mahdollista saada kuuluviin ja hyödyntää 
heidän intoaan sekä osaamistaan Art Festivo –tuotannossa?  
4. Miten avoimuutta ja sosiaalista vuorovaikutusta voidaan lisätä työryhmän sisällä?  
 
Sisällönanalyysissa keskeisiksi aineistoa kuvaaviksi käsitteiksi muodostuivat osallisuus, 
innostaminen ja organisointi. Pyrin vastaamaan kehittämiskysymyksiin näistä käsitteistä 
muodostetun viitekehyksen varassa. 
 
Edellä mainittujen käsitteiden alle sijoittuu kuusi kokonaisuutta, joiden kehittämisen 
katson olevan keskeisintä. Kokonaisuudet ovat:  
 
1. Art festivo -tuotantoryhmän kehittäminen,  
2. nuorten huomioiminen, 
3. ohjelmasisällön uudistaminen,  
4. tapahtuman ennakkobudjetointi,  
5. tiedonkulun kehittäminen ja  
6. prosessiin osallistuneiden tahojen tieto-taidon hyödyntäminen. 
 
OSALLISUUTEEN liittyy Art Festivo – tuotantoryhmän kehittäminen ja toimintaan 
sitoutuminen sekä nuorten huomioiminen Art Festivo tuotannossa, INNOSTAMISEEN 
osin myös Art Festivo tuotantoryhmän kehittäminen ja ohjelmasisällön uudistaminen 
(mahdollisesti myös ulkopuolinen tuottaja), ORGANISOINTI – otsikon alle sijoittuu 
ennakkobudjetointi ja tiedonkulku.  
 
5.1 Art Festivo -tuotantoryhmän kehittäminen 
 
Art Festivo 2011 -työryhmässä oli yhdeksän henkilöä, joista kahdeksan oli miehiä ja 
yksi nainen. Keski-ikä työryhmässä oli noin 50 vuotta. Parkanossa ei tällä hetkellä ole 
säännöllisesti avoinna olevia nuorisotiloja. Kunnassa työskentelee yksi täysipäiväinen 
nuorisotyöntekijä. Tärkeimmiksi Art Festivo -työryhmän kehittämiskohteiksi näen 
paikallisten nuorten innostamisen ja osallistamisen festivaalin tuotantoprosessissa. 
   
Ottamalla nuorison edustus mukaan tuotanto-organisaatioon ja antamalla heidän 
osallistua tuotantoprosessiin voitaisiin lisätä heidän vaikuttamismahdollisuuksiaan 
21 
 
 
 
Parkanossa. Tämä innostaisi todennäköisesti ainakin joitakin nuoria ja samalla viestisi 
kaupungin halukkuudesta kehittää nuorisotyötä. Parkanoon voitaisiin luoda olosuhteet 
toimivalle tuotanto-organisaatiolle. Sitouttamalla nuoret, työryhmä, taloudelliset 
tukiryhmät ja muut sidosryhmät toimintaan, Art Festivosta olisi mahdollista kehittää 
kaikkia kansanosia ja ikäryhmiä kiinnostava tapahtuma. 
   
Tuotantoryhmän toiminnan kehittäminen vaatisi mielestäni rakenteellisia muutoksia 
nykyiseen organisaatioon. Työryhmää tulisi laajentaa ja tuotantovastuuta jakaa. 
Tuotantoprosessia ja ohjelmasisältöä voisi tulevaisuudessa organisoida erillinen Art 
Festivo -yhdistys tai Art Festivo -työryhmän rinnalla toimiva nuorten Art Festivo 
-ohjausryhmä. 
 
Art Festivo -yhdistys voisi olla toimiva ratkaisu koko festivaalin tuotantoprosessin ja 
ohjelmasisällön toteuttamiseksi. Yhdistys voisi toimia paikallisen elävän musiikin 
yhdistyksen tavoin kehittäen muutoinkin paikallista nuoriso- ja kulttuurityötä. Se voisi 
elävöittää nuorten bänditoimintaa järjestämällä harjoitustiloja ja esiintymistilaisuuksia. 
Yhdistys voisi järjestää nuorten tekijöidensä voimin muitakin tapahtumia, kuten 
konsertteja, diskoja, teatteria, taidenäyttelyitä jne. Yhdistys voisi toimia Parkanon 
kaupungin nuorisokahvilan tai Ylä-Satakunnan musiikkiopiston tiloissa.  
 
Yhdistyksen, Parkanon kaupungin ja Ylä-Satakunnan musiikkiopiston tiivis yhteistyö 
loisi puitteet myös hyvin rakennetulle festivaaliorganisaatiolle. Toistaiseksi on kuitenkin 
vaikea arvioida, kuka tai mikä taho yhdistystä lähtisi vetämään ja minkälaisilla 
taloudellisilla resursseilla. Lisäksi olisi sovittava, vastaisiko kaupunki edelleen festivaalin 
tuotantokuluista vai järjestettäisiinkö festivaali jäsenmaksujen, tapahtumista saatujen 
tulojen, ulkopuolisen rahoituksen ja muiden tukien varassa. 
 
Sekä omien havaintojeni että keväällä 2011 parkanolaisille nuorille tehdyn 
harrastekyselyn (Nordling 2011) perusteella, uskoisin paikallisilla nuorilla olevan halua 
toimia Art Festivo -yhdistyksessä. Myös aikuisen innostavaa panostusta tarvittaisiin 
yhdistyksen toiminnan koordinoinnissa ja alulle panemisessa. Olisi selvitettävä, voisiko 
kaupungin nuorisotyötekijä, musiikkiopiston edustaja, ulkopuolinen hanketyöntekijä, 
vapaaehtoinen aikuinen tai joku muu taho ryhtyä yhdistyksestä vastaavaksi henkilöksi. 
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Nuorten ohjausryhmä voisi toimia varsinaisen työryhmän alaisuudessa. Sen tehtävänä 
olisi tuoda esiin nuorten ajatuksia muun muassa ohjelmasisällöstä. Ohjausryhmä olisi 
jäsenmäärällisesti rajattu ja nuorten itsensä nimeämä. Ohjausryhmä voisi osallistua 
myös tuotantoprosessin muihin vaiheisiin. Se voisi innostaa muitakin nuoria 
järjestämään ja osallistumaan. Nuorten ohjausryhmä voisi vastata joistakin 
tuotantoprosessin vaiheista, mikä helpottaisi varsinaisen työryhmän työtä. 
Ohjausryhmän toimintaa varten voitaisiin hakea kohdennettua hankeavustusta Opetus- 
ja kulttuuriministeriöltä. Hankkeen yhtenä tavoitteena voisi olla paikallisten nuorten 
osallistaminen Art Festivoon ja muiden nuoriso- ja kulttuuritapahtumien tuotantoon. 
 
Työryhmä voisi suunnitella ja päättää, toimisiko tällainen ohjausryhmä Parkanon 
kaupungin nuorisopalveluiden tai Ylä-Satakunnan musiikkiopiston ohjauksessa vai 
itsenäisenä nuorten organisoimana yksikkönään. Jos ohjausryhmän perustamista 
varten haettaisiin ja saataisiin hankeavustusta, voitaisiin palkata hankekoordinaattori, 
joka osallistuisi Art Festivo – työryhmään, koordinoisi tuotantoprosessia sekä vastaisi 
ohjausryhmän perustamisesta ja koolle kutsumisesta yhdessä nuorisotyöntekijän 
kanssa. Hankekoordinaattorin työtehtäviin voisi kuulua lisäksi muiden nuoriso- ja 
kulttuuritapahtumien järjestäminen Parkanossa. 
 
Paikallisille kulttuuriyhdistyksille ja -järjestöille voitaisiin tehdä kysely, jossa 
kartoitettaisiin niiden perustietoja, periaatteita, vahvuuksia ja kehittämistarpeita sekä 
halukkuutta sitoutua yhteistyöhön Art Festivon tuotannossa. Kyselyn avulla 
kartoitettaisiin niitä toiveita, joita yhdistyksillä kulttuurifestivaaliin liittyen on. Kyselyn 
pohjalta tapahtumaa ja yhteistyötä voitaisiin kehittää osapuolia tyydyttäväksi 
kokonaisuudeksi 
 
5.2 Ohjelmasisällön uudistaminen  
 
 Koin Art Festivo -prosessissa merkittävimmäksi panoksekseni innovatiivisen 
ohjelmasisällön suunnittelun. Ohjelmaa uudistettiin mm. Tulikollektiivi Flamma ry:n 
tulishown ja Parkanon kaupungin kirjastossa järjestetyn runokaraoken muodossa. 
Kirjallisuusvieraana oli kirjailija ja näyttelijä Reidar Palmgren. Muut tuottamani ohjelmat 
edustivat totuttua ohjelmalinjaa. Viihdekeskus Käenkoskella pidettiin pääkonsertti, 
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jossa esiintyi Jorma Kääriäinen ja Riku Niemi orkestereineen sekä Parkanon kirkossa 
Philomela-kuoron konsertti.  
 
Ohjelmalliset uudistukset saivat työryhmässä yleisesti ottaen myönteisen vastaanoton. 
Sain kiitosta uusien ideoiden esiintuomisesta sekä melko vapaat kädet kartoittaa 
näiden ideoiden toteutumismahdollisuuksia käytännössä. Osa suunnitellusta 
ohjelmasisällöstä ei ollut toteutettavissa liian myöhäisen tuotannonsuunnittelun takia 
tai taloudellisten syiden vuoksi. Esimerkiksi sunnuntaiksi suunniteltu lastenkonsertti ei 
toteutunut ohjelmatoimiston tekemän sopimusrikon takia. Samoin ehdotukseni 
paikallisessa elokuvateatterissa järjestettävästä elokuvien yöstä, kaatui lopulta 
tekijänoikeus- ja budjettiongelmiin. Vaikka ideani ohjelmasisällöstä saikin positiivista 
palautetta, tunsin välillä törmääväni ennakkoluulojen ja traditioiden seinään. Minua 
ohjeistettiin, ”että se mikä toimii isossa kaupungissa, ei välttämättä toimi Parkanon 
tyylisessä pikkukaupungissa”. Uskallusta muuttaa totuttua toimintakulttuuria ja 
ohjelmasisältöä ei mielestäni löytynyt siinä määrin, kun etukäteen annettiin ymmärtää. 
Osittain tämä selittyi edellisvuosista kiristyneellä budjetilla.  
 
Yleisö- ja kävijämäärän osalta en pysty vertaamaan vuoden 2011 festivaalin tulosta 
aikaisempiin festivaaleihin. Tämä johtuu siitä, ettei aiempien vuosien kävijämäärälukuja 
ole saatettu tietooni. En myöskään ole tietoinen vuoden 2011 festivaalin tarkoista 
kävijämääristä enkä yleisöpalautteista. Itse saamani yleisöpalaute tuli Parkanon 
kirjastossa pidetystä runokaraoke-tapahtumasta sekä kaupungin torilla pidetystä 
Tulikollektiivi Flamma ry:n tulishowsta. Erityisesti runokaraoke sai osallistujilta sekä 
kirjaston henkilökunnalta (mm. kirjastotoimen johtaja) paljon myönteistä palautetta 
intiiminä, lämminhenkisenä ja sosiaalisena tapahtumana.  
 
Vuoden 2011 Art Festivo ohjelmasisällön uudistamisen yhteydessä käynnistyi myös 
muuta kehittämistoimintaa. Kaupungin nuorisotyöntekijän kanssa päätettiin 
myöhemmin järjestettäviksi nuorten kokonaispedagoginen musiikkileiri Vahojärven 
leirikeskuksessa sekä Parkanon kaupungintalon näyttelytilaan järjestettävä antiikki- ja 
keräilyesinenäyttely. Parhaimmillaan yksittäisen tapahtuman kehittäminen voi siis 
uudistaa muidenkin toimijoiden perustyötä ja tuotoksia. 
Mielestäni ohjelmasisällön tulisi jatkossa tavoittaa entistä paremmin kaikki ikäryhmät ja 
kansanluokat. Ohjelmasisällön muuttaminen edelleen viihteellisempään ja 
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kaupallisempaan suuntaan, on mielestäni lähes välttämätöntä festivaalin kehittymisen 
kannalta. En näe kuitenkaan estettä sille, ettei festivaalin ohjelmasisältö voisi käsittää 
viihteellisen ohjelman rinnalla myös korkeakulttuurista ohjelmaa ja tuotantoa. Mitä 
monipuolisempi ja kattavampi kulttuurinen ja ohjelmallinen anti festivaalilla on, sitä 
enemmän festivaaliin osallistuminen houkuttelee taiteilijoita, artisteja ja yleisöä. 
Monipuolisuus saattaa myös toimia motivoivana tekijänä festivaalin tuotanto-
organisaatiolle sekä mukana oleville järjestöille ja taloudellisille tukijoille. 
 
Ohjelmasisällön kehittäminen entistä enemmän nuorisoa kiinnostavaksi vaatisi edelleen 
rakenteellisia muutoksia nykyiseen työryhmään. Ohjelmasisältöä voisi tulevaisuudessa 
kehittää erillinen Art Festivo -yhdistys tai Art Festivo -työryhmän rinnalla toimiva 
nuorten Art Festivo -ohjausryhmä.  
 
5.3 Tapahtuman ennakkobudjetointi  
 
 Budjettisuunnitelman puuttumisen vuoksi (sisältäen yhteistyö- ja sponsorisopimukset) 
tuotannon taloushallinto jäi osaltani mahdollisen ohjelman hinta-arvion esittelyyn 
työryhmälle. Tämän jälkeen sain sille joko hyväksynnän tai hylkäyksen. Kuvattu 
toimintatapa kuluttaa turhaan työresurssia sekä lisää työmäärää ja kiirettä. Vaikka 
täydellistä budjettia tapahtumalle ei pystyttäisikään laatimaan, jonkinlainen kehikko 
vähentäisi turhaa työtä ja mahdollistaisi riittävän aikaisen esiintyjien buukkaamisen ja 
artistisopimusten laatimisen. Budjetin ennakointi onnistuisi parhaiten, jos 
sponsorisopimukset tehtäisiin ajoissa (tapahtumaa edeltävä syksy) ja kaupunki tai muu 
toimija raamittaisi vuosibudjetin.  
 
5.4 Työryhmän sisäisen tiedonkulun kehittäminen 
 
 Art Festivo -työryhmän jäsenten välinen tiedonkulku oli mielestäni puutteellista. 
Informaatio ei tavoittanut työryhmän palavereita lukuun ottamatta läheskään aina 
kaikkia työryhmän jäseniä, eikä sähköposteihini vastattu kovin usein. Perustin 
työryhmälle internetiin suljetun foorumin, jossa jokaisella jäsenellä oli mahdollisuus 
päivittää kuulumisiaan ja raportoida prosessin edistymistä, mutta tätä 
informaatiokanavaa ei osattu tai haluttu hyödyntää prosessissa lainkaan. 
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Tuotanto- organisaation sisäisen tiedonkulun parantamiseksi pitäisikin luoda 
tietoverkon avulla enemmän reaaliaikaista tiedonvälitystä. Sisäistä tiedonkulkua tulisi 
myös kehittää toimivammaksi niin, että kaikki työryhmän jäsenet kykenevät 
mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti sopeutumaan mahdollisiin muutoksiin ja 
tarpeisiin. 
 
Jatkossa tiedon kulkua tulee kehittää siten, että kaikki tuotannon suunnitteluun ja 
toteutukseen osallistuvat saavat ajantasaista tietoa prosessin etenemisestä. 
Työryhmässä on sovittava yhteisistä tiedottamisen pelisäännöistä, joihin kaikkien tulee 
sitoutua. Nykyteknologia mahdollistaa verkoston kesken tiedon kulun helpoin 
menetelmin esimerkiksi valmiiden sähköpostilistojen, internet foorumeiden tai vaikka 
sosiaalisen median avulla. Näiden lisäksi työryhmän on hyvä kokoontua säännöllisesti 
ja kirjata tapaamisista muistio jaettavaksi kaikille työryhmän jäsenille.  
 
Työryhmän tavoitetietoisuutta voidaan parantaa lisäämällä tiedonkulkua. Tietoa 
tarvitaan työn tavoitteiden ja aikataulujen hahmottamisessa sekä yhteistyön 
kehittämisessä. 
 
Havaintoihini pohjaten katson, ettei tapahtumaorganisaatio saanut ulkopuolisen 
tuottajan osallistumisesta tuotantoprosessiin parasta mahdollista hyötyä. Toimintatapa 
oli uusi ja rikkoi totuttuja käytäntöjä. Tässä mielessä asia on kohtuullisen helppo 
ymmärtää. Lisäksi työryhmän ikärakenne huomioon ottaen ei ollut yllättävää, että uutta 
toimintamallia kohtaan oli ennakkoluuloja.  
6 Art Festivon tuotantoprosessiin keskeisesti osallistuvien 
toimijoiden näkemyksiä kehittämistarpeista 
 
 Opinnäytteessäni ei eritellä haastateltavien työryhmän jäsenten tehtäviä tai asemaa. 
Tämä johtuu siitä, että haastateltavien kanssa on sovittu kaikkien toimijoiden 
anonymiteetin säilyttämisestä. Parkanon kokoisessa kaupungissa anonymiteetin 
varmistaminen on huomattavasti haastavampi tehtävä kuin isommissa kaupungeissa. 
Tästä syystä työssäni ei myöskään käytetä suoria lainauksia haastatteluaineistosta. 
Mukailtuja lainauksia tulen käyttämään muokattuina yleiskielelle anonymiteetin 
turvaamiseksi. 
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Sisällönanalyysillä koostetun aineiston otsikoksi (pääluokka, yhdistävä tekijä) syntyi: 
 
Kehittävä työote Art Festivo tuotantoprosessissa monialaisena yhteistyönä.  
 
Tämän otsikon alle muodostui kolme aineistoa kokoavaa yläluokkaa: 
 
1. Art Festivo -tuotanto-organisaatio ja tuotantoprosessi 
2. Verkostoyhteistyö 
3. Art Festivon kehittäminen 
6.1 Art Festivon -tuotanto-organisaatio ja tuotantoprosessi 
 
Art Festivo -tuotanto-organisaation ja tuotantoprosessin alle sijoittuu kymmenen 
alaluokkaa:  
 
1. Työryhmä   
2. Päätyön ohessa  
3. Kiire/ajanpuute/ajankäyttö  
4. Työnjako/työtehtävät  
5. Suunnittelu/suunnittelun aloittaminen  
6. Selkeyttäminen  
7. Prosessi/tuotantoprosessi  
8. Vastuu/vallan pirstaloituminen  
9. Kaavamaisuus  
10. Resurssit/resurssien puute 
 
 
 Art Festivon -tuotanto-organisaation ja tuotantoprosessin alla haastateltavat 
työryhmän kolme ydinjäsentä puhuivat muun muassa Art Festivon tuotantoprosessin 
haasteellisuudesta omien töiden ohessa, ajallisten ja taloudellisten resurssien 
puutteesta, työryhmän toiminnan kaavamaisuudesta sekä vastuun ja tehtävien 
jakautumisesta. Nämä nähdään Art Festivo -tuotanto-organisaation ja 
-tuotantoprosessin avainasioina. Mainintoja edellisistä oli aineistossa 131 kappaletta. 
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Esimerkkinä työryhmän kaavamaisesta työskentelytavasta sekä määrittelemättömästä 
työnjaosta toimii alla oleva yleiskielelle muokattu lainaus. 
 
Art Festivo- työryhmä, joka on tätä tuotantoa ohjaava elin ja tuotantoprosessissa 
ovat tietysti myös vastuullisina kaikilta osin myös Parkanon kaupungin 
sivistystoimen virkamiehistö, johonka ovat kuuluneet vapaa-aikatoimen johtaja, 
kulttuurisihteeri, nuorisosihteeri, sivistystoimenjohtaja ja sitten siinä on eri 
verkostotoimijoiden edustajia kohtuullisen laajasti. Siinä on myös 
tuotantoprosessissa mukana naapurikuntien edustus, Kihniö, aikaisemmin myös 
Karvia kulttuurisihteerien osalta. Tämä tuotantoprosessin kooste on lähinnä 
muotoutunut tällaiseksi julkisyhteisölliseksi talkooporukaksi, lähinnä sen vuoksi, 
että määrärahat ovat niukat ja toimintaan osallistuva väkimäärä on kohtuullisen 
ohut, niin sen vuoksi tämä tilanne on tällainen ja tuotantoprosessissa onkin sitten 
tukeuduttu myös kaupallisiin toimijoihin. (Haastateltu kuvailee Art Festivo 
tuotanto-organisaatiota ja työryhmän toimijoita sekä näiden toimintakulttuuria 
Art Festivo tuotantoprosessissa.) 
 
Teemahaastattelujen perusteella Art Festivon tuotanto-organisaation ja 
tuotantoprosessin toivottiin kehittyvän siten, että tulevaisuudessa työryhmän 
käytettävissä olisi selkeä toimintasuunnitelma ja aikataulu. Tämä varmistaisi, että 
prosessiin kuuluvat tuotannolliset ja esituotannolliset vaiheet kyettäisiin toteuttamaan, 
eivätkä työt kasaantuisi viime tippaan muutamalle ihmiselle. Esimerkkeinä näistä edellä 
mainituista kehitystarpeista toimivat seuraavat haastattelupoiminnat. 
 
Työryhmässä kaikilla on mielipiteitä ja jokainen saa ne ilmaista, mutta 
todellisuudessa työt kasaantuvat yhdelle tai kahdelle ihmiselle tai ainakin hyvin 
pienelle alueelle. 
 
Prosessissa on lyhyellä jänteellä paljon asioita ja se on aina yhtä kiireinen.  
Lisäksi tuntuu siltä, että aina kovempi ja kovempi kiire vain tulee. 
 
 Kun valtaa hajotetaan liikaa, prosessista tulee hallitsematonta. 
 
 Kaiken kaikkiaan, jos sitä nyt voi prosessiksi sanoa, se on sellainen sekava. 
 
Teemahaastatteluja tehdessäni ja haastattelumateriaalia purkaessani havaitsin, että 
tuotantoprosessin kehittämisvastuusta sopimista pidettiin tärkeänä. Työryhmän 
jäsenillä oli eroavaisia näkemyksiä siitä, kuka tai mikä toimii vastuullisena tahona. 
Esimerkkeinä seuraavat lainaukset: 
 
  Jos samassa yhteydessä pohditaan sitä, että miten tuotantoprosessin 
 kehittäminen tapahtuu, niin samalla täytyy pohtia myös sitä, ketkä 
 kehitystyötä tekevät ja kenelle siitä kuuluu vastuu. 
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 Nimenomaan olisi tarvetta ulkopuoliselle avulle. Joku joka objektiivisesti osaa 
tarkkailla prosessia ja ennen kaikkea, uskaltaa nostaa esille niitä epäkohtia mitä 
muut ei siinä työn touhussa välttämättä tule niin huomanneeksi.” 
 
 Olisi eri asia jos tuotantoprosessiin pystyttäisiin ottamaan Art Festivo työntekijä 
prosessia koordinoimaan tai jotakin tällaista. Yksi nimetty henkilö joka olisi se 
tuotannon työmyyrä. Jos jokainen tekee tuotantoa  oman työnsä ohessa, 
niin se on hankalaa. 
 
 Edelleenkin kun puhutaan kuntayhteistyöstä, niin ainoa instanssi 
tuotantoprosessia pyörittämään on kunta ja kunnan kulttuurihenkilöt. 
 
Useimmiten haastateltavat katsoivat vastuukysymyksen ratkeavan palkkaamalla 
ulkopuolinen Art Festivo -koordinaattori tai -tuottaja (kaksitoista mainintaa). Tämä 
kantaisi käytännön vastuun festivaalin kokonaistuotannosta, varainhankinnasta sekä 
toimisi yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Edellä mainittua mallia 
kannattivat kaikki haastateltavat. Esteeksi kyseisen mallin toimivuudelle nähtiin 
taloudellisten resurssien puute. Ulkopuolisen tuottajan mallia kokeiltiin osittain vuoden 
2011 Art Festivossa työharjoitteluni puitteissa. 
  
Yksi haastatelluista katsoi, että vastuu tuotantoprosessin kehittämisestä kuuluu viime 
kädessä työryhmän puheenjohtajalle. Hänen mukaansa työryhmä olisi positiivisessa 
mielessä ”ravistelua vailla”. Ulkopuolisen toimijan näkemykset nykyisestä 
toimintamallista ja tuotantoprosessin kehittämisestä olisivat tervetulleita. Lisäksi 
aineistossa nousi esiin ajatus kehittämisvastuun siirtämisestä festivaalin epäviralliselle 
taiteelliselle johtajalle, musiikkiopiston rehtorille. 
 
Kaikkien haastateltavien mukaan vallitseva toimintamalli oli sekava. Tuotantoprosessiin 
osallistuva työryhmä ja muut toimijat olivat kiireisiä, koska kaikki järjestivät festivaalia 
omien toimiensa ohessa. Lisäksi kaksi haastatelluista oli hieman huolissaan työryhmän 
nykyisestä työnjaosta tuotannon eri vaiheissa. He katsoivat suurimman osan käytännön 
toimenpiteistä kasaantuvan muutamalle henkilölle. Tätä pidettiin erittäin stressaavana. 
 
Positiivisena ja toimivana asiana koettiin työryhmän jäsenten monialainen osaaminen. 
Esimerkiksi Käenkosken huvikeskuksen toimitusjohtajan panosta esiintymistilojen 
järjestämisen sekä esiintyjäkontaktien osalta pidettiin arvokkaana tuotantoprosessille. 
Myös työryhmän kokemusta erilaisten kulttuuritapahtumien, erityisesti Art Festivon 
tuottamisesta pidettiin voimavarana. Työryhmässä oli mukana Käenkosken 
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huvikeskuksen toimitusjohtajan lisäksi Parkanon kaupungin nuorisotyöntekijä, Ylä-
Satakunnan musiikkiopiston rehtori, Ylä-Satakunta lehden päätoimittaja, Parkanon 
kaupungin yrittäjien puheenjohtaja, Parkanon kaupungin vapaa-aikatoimen johtaja, 
Parkanon kaupungin sivistystoimenjohtaja, Kihniön kunnan liikunta- ja vapaa-
aikatoimen edustaja sekä ulkopuolinen, työharjoitteluaan suorittava kulttuurituotannon 
opiskelija, jolla oli yli viidentoista vuoden työkokemus tapahtumatuotannoista. 
Monenkirjavaa osaamista olisi siis ollut hyödynnettäväksi vaikka isompaakin 
tapahtumaa järjestämään. Sitä, että käytettiinkö kaikkia työryhmän yksilöiden 
voimavaroja ja potentiaalia parhaalla mahdollisella tavalla, on asia jota tulen pohtimaan 
tarkemmin kappaleessa kuusi. 
 
6.2 Verkostoyhteistyö 
 
Verkostoyhteistyön alle sijoittuu kaksitoista alaluokkaa, joista mainintoja on aineistossa 
yhteensä 127 kertaa. Verkostoyhteistyön alaluokat ovat: 
 
1. Kolmas sektori 
2. Verkostot 
3. Tekijät/toimijat/muut tahot 
4. Me-henki 
5. Tavoiteltavuus 
6. Taloudelliset tukiryhmät 
7. Kuntayhteistyö/yhteistyöhalukkuus 
8. Virkistysretket/vapaaehtoiset/motivointi 
9. Halu osallistua/osallistaminen 
10. Palvelut/tarjonta/ohjelma 
11. Asiakaskunta/yleisö 
12. Koulut/musiikkiopisto 
  
Edellä mainituissa alaluokissa eniten mainintoja oli kuntayhteistyöstä ja 
yhteistyöhalukkuudesta (yhteensä viisitoista kertaa). 
 
Art Festivossa on ollut vaihtelevasti mukana Parkanon lisäksi Kankaanpään kaupunki 
sekä Kihniön ja Karvian kunnat. Vuoden 2011 Art Festivossa oli Parkanon lisäksi 
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mukana ainoastaan Kihniön kunta. Kuntayhteistyötä ja sen kehittämistä pidettiin 
jatkossakin mahdollisena. Suurimmiksi ongelmiksi koettiin toimivan tuotanto-
organisaation puute ja toimijoiden määrä. Toimijoiden suuri määrä paitsi sirpaloitti 
vastuuta ja hankaloitti festivaalin hallinnointia myös kevensi parkanolaisten työtaakkaa 
tapahtumatuotannossa. 
  
Kokemukset kuntayhteistyöstä Art Festivon osalta ovat ristiriitaisia. Osa haastateltavista 
katsoi, ettei alun perin tavoiteltua synergiaetua ole toivotulla tavalla saavutettu. Eräs 
työryhmän jäsen mielsi Art Festivon profiloituneen nykypäivänä täysin parkanolaiseksi 
kulttuurifestivaaliksi ja piti tätä hyvänä asiana. Hänen mukaansa sen tulisi olla myös 
tulevaisuudessa maantieteellisesti ja hallinnollisesti Parkanon ohjaama kokonaisuus. 
 
Esimerkkinä edellä mainituista havainnoista toimivat alla olevat yleiskielelle muokatut 
lainaukset: 
 
 Ydinkysymys juurikin tällaisella, pienehköllä maaseutukaupungilla kuten 
Parkano, Karvia ja Kihniö on se, että mistä saadaan niitä toimijoita mukaan. Vielä 
kun toimijoiden kirjo on vielä suhteellisen laaja, niin että  miten kaikki sinne 
saman sateenvarjon alle tuotantopuolelle pystytään ohjaamaan, on myös 
eräänlainen haaste. 
 
 Se mikä on ollut hyvää, on se että on eri kuntia. Koska on rajallinen määrä 
ihmisiä joille sitä voidaan tarjota, niin on hyvä että naapurikunnat ovat siinä 
mukana. Mutta siinäkin tulisi olla selkeys. Miten mennään ja mikä työpanos 
mistäkin tulee. 
 
 Halukkuutta varmasti yhteistyölle löytyy, mutta keinot siitä miten tehdään ja 
kuka tekee, jääkin sitten arvailujen varaan. Silloin ei voida  ajatella, että otetaan 
vaan sulka omaan hattuun, vaan on pystyttävä joustamaan ja ottamaan sinne 
hatun alle muutakin kuin oma pää. 
 
 Puhutaan ensisijaisesti kuntayhteistyöstä, mikä on siis ollut tämän Art Festivon 
historia. Viime vuonnahan siinä oli mukana peräti neljä kuntaa; Parkano, Kihniö, 
Karvia ja Kankaanpää. Se oli mielestäni melkoinen sekamelska, eikä se toiminut 
lainkaan selkeästi. Nyt kun Karvia ja Kankaanpää jäivät pois, niin oli hiukan 
helpompaa kahden kunnan välillä toimia, mutta edelleenkin se synergiaetu mitä 
sillä on joskus haettu, jäi olemattomaksi. 
 
 Jos haluamme festivaalin kehittyvän isommaksi ja paremmaksi, niin silloin pitäisi 
keskittyä vain ja ainoastaan tähän Parkanon touhuun. 
 
Art Festivon tulevaisuuden kannalta pidettiin myös tärkeänä sitä, kuinka tavoiteltavana 
verkostoyhteistyötoimijoiden parissa osallistuminen festivaalituotantoon nähdään. 
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Aiemmin työssäni esiin nousseet Tommi Santin ja musiikkiopiston rehtorin yhtenevät 
näkemykset festivaalin ohjelmasisällön muuttumisesta jatkossakin entistä 
viihteellisempään suuntaan, saavat tukea niin ikään haastatelluilta työryhmän jäseniltä. 
Festivaalin tavoiteltavuuden siis katsottiin kulkevan ainakin osittain käsi kädessä 
festivaalin ohjelmatarjonnan ja palvelujen kehittämisen kanssa. Näistä esimerkkeinä 
seuraavat yleiskielelle muokatut lainaukset: 
 
 Luotaisiin järjestelmä jossa olisi tavoiteltavaa Art Festivoon pääseminen. Sillä 
tavalla, että me voimme kysyä: ”mitä te maksatte meille?” Tällä hetkellä 
mielestäni kuppi on toisinpäin. Niin että me menemme nöyränä kysymään: 
”voisitteko tulla, ja paljonko teille maksetaan?” 
  
 Ne tuotantoprosessin kohteet ja asiakaskunnan rippeet, jotka nyt jäävät 
marginaalisiksi, niin ehkä heille tarjonta kannattaisi arvioida uudelleen ja 
muovata tuota palettia sellaiseksi, että se mahdollisimman hyvin lähestyy 
yhteiskunnan kirjoa ja ottaa tällaiset sosiologiset perusteet huomioon, eli 
kansanosan ne massat jotka liikkuvat ja jotka hyödyntävät näitä palveluita. 
 
Palveluiden kehittämisen yhteydessä pohdittiin kaupungin oman toiminnan lisäksi 
kolmannen sektorin sekä seura- ja järjestötoimijoiden merkitystä 
tapahtumatuotannossa. Kolmannen sektorin toimijat nähtiin tärkeinä kumppaneina Art 
Festivo -tuotannossa. Näiden kolmannen sektorin toimijoiden, taloudellisten 
tukijoukkojen, työryhmän, seura- ja järjestötoimijoiden sekä vapaaehtoisten 
motivoinnista ja palkitsemisesta nousivat aineistossa esille lähinnä erilaiset virkistys- ja 
palkintoretket. Perinteisesti Parkanon kaupunki on järjestänyt näille taloudellisille 
tukiryhmille ja verkostoyhteistyökumppaneille Art Festivon yhteydessä ohjelmallisen 
gaalaillallisen ruokineen ja juomineen. Näin on haluttu kiittää yhteistyöstä kuluneen Art 
Festivon osalta. Vuoden 2011 Art Festivo gaalailta pidettiin Käenkosken 
huvikeskuksessa. Musiikillisesta ohjelmasta vastasi Jorma Kääriäinen ja Riku Niemi 
orkestereineen. 
  
 Ydinkysymys on siis juuri tuo, että kolmannen sektorin toimijat saataisiin yhä 
enemmän mukaan ja kun heidät saadaan mukaan tuotantoon, niin sitä kautta he 
ovat myös edustettuna yleisön joukossa. Taistelu sieluista pienellä paikkakunnalla 
on niin kova kun urheilu, liikunta, nuoriso, kulttuuri- ja muut tapahtumat imevät 
väkeä ympäri vuoden. (Haastateltu pohtii kolmannen sektorin toimijoiden 
motivoimista ja innostamista. Tekstin muotoa on muokattu yleiskielelle 
suojaamaan haastatellun anonymiteettia.) 
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Alla oleva aineistoni Ylä-Satakunnan musiikkiopiston rehtorin nykyisestä roolista Art 
Festivon tuotannossa pohjautuu (8.9.2011) sähköpostikeskusteluun Ylä-Satakunnan 
musiikkiopiston rehtorin Jukka Lehtisen kanssa. 
 
Ylä-Satakunnan musiikkiopistolla on ollut keskeinen asema Art Festivon teknisessä 
toteutuksessa ja ohjelmallisessa suunnittelussa. Ylä-Satakunnan musiikkiopisto kuuluu 
Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymään. Musiikkopiston nykyisellä rehtorilla, Art 
Festivon epävirallisella taiteellisella johtajalla, on ollut merkittävä rooli festivaalin 
ohjelmasisällön tuottamisessa erityisesti klassisen musiikin ja kuoromusiikin osalta. 
  
Myös Lehtinen mieltää Art Festivon ”Parkanon omaksi festivaaliksi”, jonka tuotannosta 
Parkanon kaupungin ja Kihniön kunnan nimeämä työryhmä vuoden 2011 festivaalin 
osalta vastasi. Vaikka Lehtinen on epävirallisesti nimetty festivaalin ”taiteelliseksi 
johtajaksi”, kokee hän itse että taiteellinen johtajuus vaatisi resursseja eri tavalla kuin 
pelkästään käytännössä työryhmän rivijäsenenä toimimista. Lehtinen sanoo että koska 
festivaali on Parkanon kaupungin, olisi loogisempaa, että myös festivaalituotannosta 
päättävät tahot tulisivat kaupungin hallinnosta tai sitten resursseista pitäisi keskustella 
eri lähtökohdista. (Lehtinen 8.9.2011) 
 
Ylä-Satakunnan musiikkiopisto on tuottanut festivaaleille omia produktioitaan, muun 
muassa pienoisoopperan ja nuorisomusikaalin sekä Etelä-Pohjanmaan mieslaulajat 
Jussien ja helsinkiläisen Philomela-kuoron kuorokonsertit. Festivaaleilla on esiintynyt 
myös pirkanmaalaisia nuoria jousisoittajia sekä puolalaisia soittajia. Näidenkin 
konserttien tuotannosta musiikkiopisto on vastannut. (Lehtinen 8.9.2011) 
 
Verkostoyhteistyö nähtiin aineistossa kaikkein potentiaalisimpana tulevaisuuden 
voimavarana. Nuorten, koulujen ja musiikkiopisto välisen yhteistyön kehittäminen 
koettiin erityisen tärkeäksi (mainintoja kaksitoista kertaa). 
 
 Perusteluna se, että meillä on esimerkiksi musiikkipainotteinen opetus sekä 
keskustan koulussa, että yhteiskoulussa ja lukiossa musiikkiteatteriryhmä. Länsi- 
Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä musiikkiopiston muodossa tuottaa paljon 
erilaisia musiikkiproduktioita ja siellä on paljon nuoria jotka ovat siinä mukana. 
(Haastateltava kertoo Parkanon kaupungin koulujen ja musiikkiopiston laajasta 
potentiaalista Art Festivoon hyödynnettäväksi. Tekstin muotoa on muokattu 
yleiskielelle suojaamaan haastatellun anonymiteettia.) 
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Vallitseva yhteistyö koulujen ja musiikkiopiston kanssa koettiin melko yksisuuntaiseksi 
ja aikuisten johtamaksi. Nuorten mahdollisuudet osallistua festivaalin suunnitteluun ja 
tuotantoon koettiin yleisesti ottaen vähäisiksi. Tulen analysoimaan opinnäytetyössäni 
yksityiskohtaisesti nuorten osallistamismahdollisuuksia sekä arvioimaan nuorten 
vaikuttamishalukkuutta (ks. Art Festivon kehittäminen -luku). 
 
 6.3 Art Festivon kehittäminen 
 
 Art Festivon kehittäminen -yläluokka koostuu yhdestätoista alaluokasta (mainintoja 
114 kertaa), jotka ovat: 
 
1. Kehittämistyö   
2. Uudet näkökulmat  
3. Projektikoordinaattori/ulkopuolinen tapahtumatuottaja  
4. Palautekeskustelut  
5. Yhdistys? (Art-Festivo Ry)   
6. Innostaminen   
7. Nuorison huomioiminen/nuorten oma panos   
8. Tavoitteet/haasteet   
9. Halu osallistua/osallistaminen  
10. Resurssit/resurssien puute   
11. Sitoutuneisuus  
 
Eniten Art Festivon kehittämistä koskevia mainintoja oli nuorison huomioimisesta ja 
nuorten omasta panoksesta (kaksikymmentäkahdeksan kertaa).  
 
Nuorten osallistaminen ja innostaminen tuotanto-organisaation toimintaan, 
ohjelmasisällön luomiseen sekä tuotantoprosessiin nähtiin ydinasiana festivaalin 
jatkuvuuden ja tulevaisuuden kannalta. Haastateltavat pohtivat keinoja nuorten 
innostamiseksi ja osallistamiseksi. Työryhmällä vaikuttaa aidosti olevan halu kehittää 
paikallista nuorisotyötä sekä nuorten vaikuttamismahdollisuuksia. Nämä asiat nousivat 
esiin myös Merja Nordlingin keväällä 2011 kokoamissa, parkanolaisnuorille 
suunnatuissa kyselyissä. Kyselyyn vastasivat sekä alakoulun 5.–6. -luokkalaiset (kooste 
9.3.2011) että yläkoulun oppilaat (kooste 24.3.2011). Kyselyssä oli kulttuurista 
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nuorisotyötä koskeva osuus, jossa kysyttiin millainen kulttuurisen nuorisotyön muoto 
vastaajaa kiinnostaa eniten. Kaikista vastauksista alakoulun oppilaista (5-6.lk)26 
(38 %) valitsi kohdan: ”nuorten tapahtumaryhmä, jossa nuoret järjestävät itse 
ohjelmaa nuorille”. Saman vastauksen valitsi yläkouluikäisistä nuorista yhteensä 61 
(35,5 %). Molemmissa kyselyissä tämä kohta nousi selkeästi toivotuimmaksi 
kulttuurisen nuorisotyön muodoksi. 
 
Kehittämistyö mainittiin aineistossa viisitoista kertaa ja se liittyy vahvasti lähes kaikkiin 
aineistosta muodostettuihin alaluokkiin. Kehittämistyöstä puhuttaessa haastatteluissa 
nousivat esiin tuotanto-organisaation ja -prosessin kehittäminen, verkostoyhteistyön 
kehittäminen, nuorisotyön kehittäminen ja palveluiden kehittäminen. Uusilla 
näkökulmilla tarkoitetaan vuoden 2011 Art Festivossa toteutettua kokeilua ulkopuolisen 
tapahtumatuottaja/koordinaattorin palkkaamisesta sekä tuotanto-organisaatiossa 
vallinnutta muutoshalukkuutta. Yleisesti ottaen työryhmässä pidettiin positiivisena 
ulkopuolisen tuottajan mukanaan tuomaa uutta objektiivista perspektiiviä totuttuihin 
toimintatapoihin. Kaikki haastatellut katsoivat, että vakituinen, Art Festivoon keskittyvä 
tapahtumakoordinaattori toisi prosessiin kaivattua selkeyttä ja rationaalisuutta. Samalla 
kuitenkin todettiin taloudellisten resurssien olevan tässä asiassa edelleen ratkaiseva 
kysymys.  
 
Esimerkkinä työryhmän positiivisesta suhtautumisesta ulkopuolisen 
tapahtumatuottaja/koordinaattorin osallisuuteen tuotantoprosessissa toimii seuraava 
yleiskielelle muokattu lainaus: 
 
 Nyt on tehty paljon sellaisia uudenlaisia avauksia, joiden johdosta olemme 
pystyneet käsittelemään asioita vähän erityyppisesti. Vaikka ne ovat olleet ehkä 
pieniä askeleita tuotannossa, niin ne ovat kuitenkin tuoneet tähän prosessiin 
sellaisia uusia, terveitä toimintaperiaatteita ja ehkä siten syrjäyttäneet sellaisia 
asioita, joita on ollutkin syytä siirtää sivummalle. 
 
Erääksi vaihtoehdoksi festivaalin hallinnoimiseksi ja kehittämiseksi esitettiin erillisen, 
Art Festivo -tuotantoon keskittyvän yhdistyksen perustamista. Mallia verrattiin 
esimerkiksi Pori Jazz ry -organisaatioon, joka vastaa Pori Jazz -festivaalin tuottamisesta 
oheistoimintoineen. Eräs haastateltava koki yhdistysmallin hyväksi vaihtoehdoksi myös 
tukien saamisen kannalta. Yhdistyksen saattaisi olla helpompi hakea ja saada tukia 
kuin kaupungin tai kunnan. Esimerkkinä mainittiin myös Parkanon yrittäjät ry, joka on 
35 
 
 
 
aiemmin järjestänyt muun muassa musiikkitapahtumia.  Art Festivon kehittämisessä 
olennaisena pidettiin työryhmän, verkostoyhteistyökumppaneiden ja paikallisten 
nuorten sitoutuneisuutta yhteiseen tapahtumaan. Haastateltavat pohtivat, löytyisikö 
nuorilta tarvittavaa sitoutuneisuutta ja intoa osallistua Art Festivo -tuotantoprosessiin. 
Yksi haastatelluista katsoi, etteivät nuoret välttämättä ole siinä määrin kiinnostuneita, 
että he sitoutuisivat tarpeeksi pitkäjänteisesti tuotannon suunnitteluun. Toinen 
haastateltava taas oli vahvasti sitä mieltä, että nuoret sitoutuisivat toimintaan, jos 
heille annettaisiin todellisia vaikuttamismahdollisuuksia tuotantoprosessiin. 
 
Esimerkkinä pohdinnasta, joka koski nuorten mahdollista innottomuutta, toimii 
seuraava lainaus: 
 
 En osaa sanoa mitä sellainen työryhmä tekisi. Täällä on ollut nuorisovaltuusto, 
joka tosin loppui ennen kuin alkoikaan. Ei nuorilla ollut innostusta siihenkään, 
joka ymmärtääkseni käsitteli tätäkin osa-aluetta nuorten osalta. 
 
Nuorisovaltuuston toimimattomuudesta ei kuitenkaan voida tehdä suoria tulkintoja 
nuorten haluttomuudesta tai kyvyttömyydestä sitoutua toimintaan. Nuorisovaltuusto 
perustettiin Parkanoon vuonna 2009, mutta käytännössä nuorten 
vaikuttamismahdollisuudet nuorisovaltuuston kautta ovat jääneet olemattomiksi. 
(Nordling M. 2011, 66–67.) Tämä on varmasti osaltaan vaikuttanut toiminnan 
hiipumiseen. 
 
Seuraava aineistolainaus toimii esimerkkinä näkökulmasta, jossa otetaan kantaa 
nuorten mahdolliseen innokkuuteen sitoutua Art Festivon tuotantoon: 
 
 Kuten ole aikaisemmin puhuneet, niin ehkä myös se sitoutuvuustaso ja halumme 
osallistua voisi olla toisenlainen kun sieltä pääsisi itse tuottamaan niitä asioita. 
 
Palaan luvussa viisi esittämääni nuorten Art Festivo-ohjausryhmämalliin, jossa 
innostamalla sekä osallistamalla nuoria Art Festivo tuotantoon saataisiin nuorten ääni 
kuuluviin niin ohjelmasisältöä suunnitellessa, kuin itse tuotantoprosessissa. Tällaisen 
esityöryhmän tai ohjausryhmän perustaminen helpottaisi tuntuvasti tämän hetkisen, 
Art Festivo -tuotantoa oman työnsä ohella tekeviä työryhmäläisiä sekä saattaisi 
muuttaa positiivisesti nykyisessä työryhmässä vallitsevaa toimintakulttuuria. 
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Art Festivon kehittämisestä on haastateltavien mukaan keskusteltu jokaisen Art Festivo 
-tapahtuman palautekeskusteluissa. Kiireen, sitoutumisen puutteen ja omien töiden 
takia ei kehitystyötä ole juurikaan vuosien saatossa tehty. Tapahtuman järjestämisessä 
tulee usein kiire, minkä nähtiin johtuvan liian myöhään alkavasta 
festivaalisuunnittelusta. Jos prosessi aloitettaisiin heti edellisen Art Festivon päätyttyä, 
tehtäviä saatettaisiin porrastaa siten, etteivät työt kasautuisi prosessin loppuun. Näin 
myös kehitystyölle jäisi aikaa.  
7 Pohdinta 
 
 Art Festivo kulttuurifestivaali järjestettiin 1.4.–3.4.2011 välisenä aikana. Itse 
tapahtuma ja ohjelmasisältö olivat monipuolisia ja hyvin organisoituja. Aikataulut 
pitivät, eikä lopulliseen ohjelmaan tullut viime hetken muutoksia. Ulkopuolisesta 
perspektiivistä katsottuna tapahtumaa voidaan pitää hyvin järjestettynä ja 
onnistuneena. Myös Parkanon kaupungilta ja Art Festivo -työryhmältä saamani palaute 
oli järjestään myönteistä. Alkuperäisiin suunnitelmiin tuli heti projektin alussa 
merkittävä muutos, kun Kankaanpään kaupunki ja Karvian kunta jättäytyivät pois Art 
Festivosta.  
 
Työharjoitteluajan tehtävät olivat hyvin monipuolisia ja korostivat tuottajalta 
nykypäivänä vaadittuja ominaisuuksia. Sain toimia suunnitteluvaiheen innovaattorina, 
kehittämishankkeen koordinaattorina, varainkerääjänä ja varsinaisen tapahtuman 
jokapaikanhöylänä. Tuottajan ominaisuudessa annoin lehtihaastattelun, haastattelin 
Reidar Palmgrenia Parkanon paikallistelevisioon ja selvittelin mm. paloturvallisuuteen 
sekä elokuva- ja tekijänoikeuksiin liittyviä asioita. Osallistuin ensikertaa 
kuntaorganisaation toimintaan ja olin myös ensimmäistä kertaa mukana tuottamassa 
kokonaisuutta, jossa oli otettu huomioon lähes kaikki kulttuurimuodot.  
 
Reflektiivisten havaintojeni mukaan työnjako Art Festivo 2011 -työryhmässä oli melko 
epäselvä ja vastuu tuotantoprosessin tehtävistä jakaantui jäsenten kesken 
epätasaisesti. Työryhmän toimintakulttuuri perustui totuttuihin, aiemmin käytettyihin 
toimintamalleihin. Näiden mallien peruskiviä ovat työryhmän asiantuntemus ja laaja 
kokemus sekä olemassa olevat yhteistyökontaktit paikallisiin yrittäjiin ja yrityksiin. 
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Vallitsevien toimintamallien kompastuskiviä voivat mielestäni olla työryhmän ja 
yhteistyökumppaneiden ajoittain ilmenevä motivaation laskeminen, paikalleen 
jämähtämisen vaara ja sitä myöten festivaalin hiipuminen. Uhkana on, ettei tuleva Art 
Festivo -yleisö, erityisesti nuoret, koe tapahtumaa kiinnostavaksi. Lisäksi mielestäni 
työryhmän kokoonpano on tällä hetkellä varsin rajattu. 
 
Koska Art Festivon tuotantoryhmä on muokkautunut varsin rajatuksi ja pysyväksi, 
saattaisi sosiokulttuurisen innostamisen keinot tuoda perinteisen festivaalin 
toteuttamiseen kaivattua uusiutumista. Innostamisen keinoja voisivat olla mm. 
harjoitustilojen ja esiintymismahdollisuuksien tarjoaminen paikallisten nuorten 
bändeille, sekä yhteistyö yläasteen tai lukion kanssa nuorten vapaaehtoiskurssien 
muodossa. Nuoret voisivat suorittaa joitakin opintojaan osallistumalla Art Festivon 
tuotantoon kokeneiden aikuisten avustuksella. Kaupungin nuorisopalvelut ja 
musiikkiopisto voisivat luoda Art Festivon esituotanto- ja suunnitteluvaiheessa toiminta-
areenan nuorten nimeämälle ohjausryhmälle, joka toisi esiin suoraan nuorilta tulevia 
toivomuksia ja ehdotuksia festivaalin ohjelmasisällöstä. Tapahtuman sisällön 
ideoimiseen ja toteutukseen osallistuville seuroille ja yhdistyksille voitaisiin kohdentaa 
rahallista lisäavustusta, jolloin heidän roolinaan ei olisi pelkästään lisäavun antaminen 
mm. järjestyksenvalvonnassa. Myös kyläyhdistyksiä ja muita seuroja voisi innostaa 
tuottamaan Art Festivoon ohjelmaa esimerkiksi haaste–ajatuksella. Tämän tyylisten 
innostamisen keinojen hyödyntäminen saattaisi lisätä kaupunkilaisten osallisuutta ja 
parhaimmillaan tuoda festivaaliorganisaation tuottamiin tapahtumiin lisää asiakkaita. 
 
Edeltäviin lukuihin olen koonnut sekä omia että Art Festivo -työryhmän näkemyksiä 
festivaalin kehittämisestä. Molempien aineistojen tulokset olivat samankaltaisia. 
Parkanolaiset haastateltavat painottivat erityisesti tuotantoprosessin ja -organisaation 
kehittämistä sekä nuorten panosta tuotantoprosessissa. Tuottajan näkökulmasta 
tapahtumaa arvioidessani tärkeimmiksi kehittämisalueiksi näen tuotanto-
organisaatiorakenteiden kehittämisen ja nuorison innostamisen osaksi tuotanto-
organisaatiota. 
 
Aineiston sisällönanalyysi osoitti, että työryhmän mukaan keskeisimpiä Art Festivo 
-tuotannon kehittämiskohteita ovat: 
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  itse työryhmä (25 mainintaa),  
 tuotantoprosessi (17 mainintaa),  
 kiireen vähentäminen (15 mainintaa),  
 nuorison huomioon ottaminen ja nuorten panos (28 mainintaa) sekä 
 ulkopuolinen tapahtumatuottaja/koordinaattori (12 mainintaa).  
 
Art Festivon ensisijaiseksi kehittämisehdotukseksi nostan sellaisen organisaatiomallin 
luomisen, jossa yhdistyy nykyisen työryhmän kokemus ja osaaminen, nuorten 
itseilmaisun tukeminen sekä nuorten aloitteiden ja ideoiden toteuttaminen. Tällaisessa 
organisaatiomallissa nuori saa tulla näkyväksi, nähdyksi, kuulluksi ja hyväksytyksi 
tärkeänä osana yhteisöään. Saadessaan vaikuttaa ja olla osallisena toiminnassa nuori 
saa kokemuksia erilaisista rooleista ja vastuun kantamisesta. Nuorten toimiminen 
organisaatiossa saattaisi innostaa myös nykyistä tuotanto-organisaatiota. Tällainen uusi 
organisaatiomalli voisi toimia varsinaisen työryhmän alaisuudessa. Se voisi olla myös 
nuorten itsensä, ohjausryhmän tai erillisen Art Festivo -yhdistyksen koordinoima. 
 
Art Festivo -tuotantoprosessissa näyttää olleen jo pitkään kehittämistarvetta, koska 
sisäistä yhteistyötä ja yhteistä toiminnan kehittämistä on liian vähän. Tuotantoprosessi 
perustuu perinteiseen hierarkkiseen toimintamalliin, jossa yhteistyötä ja osallisuutta ei 
ole riittävästi ja jossa työtehtävät jakaantuvat epätasaisesti. Tällainen toimintamalli 
mahdollistaa heikosti kehittämisen, muutokset ja joustavan työskentelyn. 
 
Katson, että Art Festivo hyötyisi ulkopuolisesta tuottaja-innostajasta ja 
koordinaattorista, joka ohjaisi tuotantoa ja toimintaa, vahvistaisi kulttuuripalvelujen 
sisältöä ja saatavuutta sekä kohdentaisi resursseja suunnitelmallisesti. Tämä vaatisi 
resursseja, yhteistä ja aitoa tahtoa sekä tinkimätöntä työtä. Kehittämistyössä on toki 
otettava huomioon nykyiset ja tulevat taloudelliset resurssit. Resurssitilanteesta 
huolimatta Art Festivon on elääkseen joka tapauksessa kehityttävä, jotta parkanolaisille 
voidaan tulevaisuudessakin taata monipuolinen kulttuurifestivaali ja tasa-arvoinen 
kulttuuripalvelujen kirjo. 
 
Jotta tuotanto-organisaatiossa onnistutaan saamaan aikaan pysyviä muutoksia, 
työryhmän jäsenten toimenkuvia, päätöksentekoa ja vastuualueita tulisi ajantasaistaa. 
Ulkopuoliselle tuottaja/projektikoordinaattorille tulisi antaa valtuuksia, jotta hän voi 
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tehdä itsenäisiä päätöksiä ja ratkoa ongelmia. Vastuun jakamisella lisätään yhteisiin 
tavoitteisiin sitoutumista ja yleistä tavoitetietoisuutta. 
 
Parkanossa on valtavasti monen alan osaamista ja potentiaalia. On teollisuutta, vilkasta 
kaupan alan toimintaa ja yrittäjyyttä. Parkanon kaupungin palvelutaso on pieneksi 
kaupungiksi laaja. Kaupunki tarjoaa myös monipuolisia vapaa-aika- ja 
kulttuuripalveluita. Kaupungilla on tahtoa kehittää sekä festivaalia että paikallista 
nuorisotyötä. Näillä rakennusaineilla Art Festivon kehittäminen on mahdollista. 
Kehittämisprosessin ja tutkimustulosteni perusteella voidaan todeta, että taloudellisten 
resurssien koordinoimisen lisäksi prosessi tarvitsee innostaja-tuottaja-hanketyöntekijän 
tai Art Festivo -yhdistyksen, joka kannattelee koko tuotantoprosessia päätoimisesti 
riittävän pitkän ajan. Uskon Parkanon kokoisessa kaupungissa olevan kohtalaiset 
mahdollisuudet innostaa ihmisiä yhdessä tekemiseen. Kuntalaisten mukaan kutsuminen 
edellyttää myös tapahtumatuottajilta osallistavaa ja innostavaa asennetta. Tämän 
uskon lisäävän festivaalin kiinnostavuutta. Kun nuorilla ja muilla kaupunkilaisilla on 
entistä enemmän suunnittelu- ja esiintymismahdollisuuksia, Art Festivon merkitys 
parkanolaisten omana kulttuuriareenana kasvaa. Uskon, että tässä opinnäytteessä 
mainittuja toimia toteuttaen suunnitelmasta on mahdollista edetä kohti uudistunutta, 
monipuolista Art Festivo -tapahtumaa. 
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Liitteet: 
 
Liite 1  
 
Teemahaastattelukysymykset: 
1. a) Miten tai millaiseksi määrittelisit nykyisen Art Festivo kulttuurifestivaalin 
tuotantoprosessin? 
 
b) Entä tämän hetkisen Art Festivo – työryhmän toimintatavat 
suunnitteluvaiheesta toteutukseen? 
 
2. Millaisia kehittämistarpeita tuotantoprosessiin liittyy? 
 
3. Miten mielestäsi tuotantoon osallistuvia toimijoita tulisi tai voisi motivoida? 
 
4. a) Miten paikallisia nuoria voisi osallistaa Art Festivo – tuotantoprosessiin? 
 
b) Voisiko mielestäsi Parkanossa toimia Art Festivo nuorten ohjausryhmä, 
eräänlainen rinnakkaistyöryhmä, joka keskenään suunnittelisi ja olisi 
järjestämässä heille mieleistään ohjelmasisältöä Art Festivoon, ja joka esittelisi 
ehdotuksensa varsinaiselle työryhmälle päätettäväksi? 
 
c) Bändi- ja musiikkitoiminnan lisäksi, näetkö että nuoria voisi kiinnostaa 
osallistua itse prosessiin ja toimia ohjausryhmässä, ikään kuin hallinnoivassa 
asemassa. Löytyisikö nuorilta vaikuttamishaluja? 
 
5. a) Tulisiko järjestö ja seuratoimijoita innostaa mukaan? 
 
b) Jos, niin mikä voisi olla näiden toimijoiden rooli Art Festivossa? 
 
6. Kenen vastuulle innostamisen tulisi kuulua? 
 
7. a) Kenen vastuulle kehittämistoiminnan tulisi kuulua? 
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b) Pitäisikö mielestäsi Art Festivo festivaalia järjestää erillinen yhdistys? 
 
c) Miten näet mahdollisten kuntaliittymien myötä Art Festivon tulevaisuuden. 
Onko luvassa elpymistä, vai jääkö Art Festivo jatkossa vain Parkanon omaksi 
festivaaliksi? Löytyykö halukkuutta kuntayhteistyöhön ja sen kehittämiseen? 
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